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项目名称:皖北综合物流园区项目2#电商工业仓库、3#4#5#工业仓库及附属配套工程
项目编号:BB2021SHGCZ105
招标人: 安徽高远物流有限公司
招标代理机构：安徽中技工程咨询有限公司 
发布时间：2021 年 4月30 日 



蚌埠市公共资源交易监督管理局监制
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使用说明

一、本招标文件适用于蚌埠市国有资金占控股或者主导地位的房屋建筑和市政基础设施工程，采用资格后审方式对潜在投标人进行资格审查的电子招标项目。
二、招标文件中以空格标示的或不完整的内容系由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，无需填写的在空格中用“／”标示；以“□”标识的，由招标人根据具体特点和实际需要勾选。
三、招标文件，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。
四、招标人根据招标项目的具体特点和实际需要选择使用评标办法，具体评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人根据招标文件编制指导意见、有关规定和招标项目具体情况确定。
五、第四章“合同条款”由招标人参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），按照现行法律、法规等规定，以及招标项目具体情况自行编制。
[bookmark: _Toc44421989]六、第六章“相关技术标准及要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并提供有关资料。
七、本招标文件为2020年版，将根据执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人如有修改意见和建议，可向蚌埠市公共资源局反映。
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[bookmark: _Toc45011528]招标公告
1、项目名称及内容
项目名称：皖北综合物流园区项目2#电商工业仓库、3#4#5#工业仓库及附属配套工程
项目编号：BB2021SHGCZ105
招标人： 安徽高远物流有限公司
招标代理人：安徽中技工程咨询有限公司
项目性质：工程施工
项目地点：蚌埠市淮上区淮上大道6577号
实施时间：2021年5月
项目内容：图纸范围内的土建、安装、装饰、钢结构及室外道路、给排水等。具体招标范围详见工程量清单及招标文件。
项目范围：皖北综合物流园项目，含钢结构仓库4栋,人防地下车库1栋、配电房、公厕及库房1栋，总建筑面积为47555.8m2，具体如下：2#电商工业仓库建筑面积为9756m2，1层轻钢结构、内部局部夹层2层；3#工业仓库建筑面积为11345.6m2，1层轻钢结构、内部局部夹层2层；4#工业仓库建筑面积为11345.6m2，1层轻钢结构、内部局部夹层2层；5#工业仓库建筑面积为11345.6m2，1层轻钢结构、内部局部夹层2层；人防地下车库建筑面积为3115m2、地下负一层；配电房、厕所和库房建筑面积为648m2，1层框架。
项目规模：图纸范围内的土建、安装、装饰、钢结构及室外道路、给排水等。具体招标范围详见工程量清单及招标文件。
工程预算：100743384.61元
资金来源：自筹资金
立项批准部门文号：2018-340000-59-03-029640
招标方式：公开招标

2、投标人资格要求
2.1企业要求
（1）资质：投标人具有独立法人资格，须同时具备建筑工程施工总承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。
（2）业绩： / 
2.2项目经理要求
（1）执业资格：具有建筑工程专业一级注册建造师资格，并具有有效的B类安全生产考核证。
（2）业绩： / 
2.3技术负责人要求:具备中级及以上职称。
2.4信用要求：
投标人须符合下列情形之一：
（1）开标前两年内未被蚌埠市公共资源局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的；
（2）最近一次被蚌埠市公共资源局记不良行为记录累计达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月；
（3）最近一次被蚌埠市公共资源局记不良行为记录累计达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月；
（4）最近一次被蚌埠市公共资源局记不良行为记录累计及达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月；
2.5联合体投标：本项目不接受联合体
2.6资格审查方式：资格后审。

3、招标文件获取时间及方式
3.1、下载时间：2021年4月30日以后
3.2、下载地址：蚌埠市公共资源交易中心网站http://ggzy.bengbu.gov.cn
投标人投标前在“蚌埠市公共资源交易中心网站”注册登记，并通过验证后；登录“http://ggzy.bengbu.gov.cn”，点击“投标人登录”，进入蚌埠公共资源交易系统，查阅下载相关文件。投标人如不及时下载，后果自负。

4、公告发布时间、开标时间及地点、递交投标文件的截止时间及方式
4.1公告发布时间：2021年 4 月30日
4.2开标时间：2021年 5月 21日 9时 00分
4.3开标地点：蚌埠市公共资源交易中心三楼
4.4递交投标文件的截止时间：同开标时间
4.5递交投标文件的方式：通过蚌埠市公共资源交易系统提交

5、其他事项说明
5.1、投标保证金（转账方式）必须从投标人基本账户转出，否则其投标文件将被否决。
5.2、招标文件费用：每套人民币500元，以电子档形式出售，售后不退。评标结束后进行支付。
5.3、投标人在往投标保证金指定账户转账方式提交投标保证金时，务必要求转出银行必须在交易附言中注明项目编号：投标保证金，以确保转入银行进账单中能完整反映出交易附言的内容。否则，造成无法识别投标人的交易项目时，产生的一切后果由投标人自负。
5.4、本项目招标文件费用开票所需的纳税人识别号，以投标人注册登记时填报的统一社会信用代码为准，投标人需确保其真实有效，否则后果自负。
5.5、特别说明：项目利用互联网远程开标时，投标人（供应商）在网上不见面开标大厅上参与开标，无须委派被授权人（委托代理人）参加现场开标，不需现场递交投标资料。

6、特别说明
6.1本项目采用网上招投标方式，请投标人在“蚌埠市公共资源交易中心网站”下载最新版投标文件制作工具，软件运行需在国际互联网络通畅状态，如因此导致无效投标，责任自负。具体见“办事指南-下载中心”栏目下的资料，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。如有技术问题请联系4009980000。
6.2投标人须用数字证书签章和加密投标文件，使用主锁。如未办理数字证书请及时到安徽蚌埠公共资源交易中心CA证书办理窗口，联系电话：0552-2078835。

7、联系方式
招标人：安徽高远物流有限公司
地址：安徽省蚌埠市淮上大道6577号
联系人：周建国
电话：0552-2811986
招标代理机构：安徽中技工程咨询有限公司
地址：合肥市合作化南路27号
联系人：刘冬、李建华、邵鹏
电话：0551-65149583转804、826、18705603102
邮箱:1669690600＠qq.com(邮件不得署名)

8、媒体发布：本招标公告同时在蚌埠市公共资源交易中心网站、“中国蚌埠”党政门户网、安徽省招标投标信息网、安徽省公共资源交易监管网上发布。
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投标人须知前附表
	序号
	序列名称
	序列内容

	1
	招标人
	 安徽高远物流有限公司

	2
	招标代理机构
	安徽中技工程咨询有限公司

	3
	设计人
	安徽省建筑科学研究设计院

	4
	工程名称
	皖北综合物流园区项目2#电商工业仓库、3#4#5#工业仓库及附属配套工程

	5
	项目编号
	BB2021SHGCZ105

	6
	建设性质
	工程施工

	7
	建设地点
	蚌埠市淮上区淮上大道6577号

	8
	招标范围
	图纸范围内的土建、安装、装饰、钢结构及室外道路、给排水等。具体招标范围详见工程量清单及招标文件。

	9
	建设规模
	皖北综合物流园项目，含钢结构仓库4栋，人防地下车库1栋，配电房、公厕及库房1栋，总建筑面积为47555.8m2，具体如下：
2#电商工业仓库建筑面积为9756m2，1层、内部局部夹层2层；3#工业仓库建筑面积为11345.6m2，1层、内部局部夹层2层；4#工业仓库建筑面积为11345.6m2，1层、内部局部夹层2层；5#工业仓库建筑面积为11345.6m2，1层、内部局部夹层2层；地下车库建筑面积为3115m2、地下负一层；配电房、公厕及库房建筑面积为648m2，1层。

	10
	工程内容及施工重点、难点
	 钢结构仓库，人防地下车库，配电房、公厕及库房，室外道排等，施工 重点、难点为钢结构仓库和人防地下车库

	11
	标段划分
	详见本章附件一项目说明

	12
	资金来源
	自筹

	13
	承包方式
	总承包

	
14
	计划工期
	☑计划工期：330个日历天
□预计开竣工日期：年月日至年月日
（具体开工时间以业主开工令为准）

	15
	工程质量
	质量要求：合格

	
	
	质量目标：合格

	16
	投标人资质等级要求
	投标人资质等级：详见招标公告

	17
	投标人项目经理（注册建造师）、项目管理人员要求
	1、投标人拟任项目经理资质要求为：满足招标公告条件；必须是本单位工作人员；不得担任其他建设工程施工项目负责人（项目经理），以下特殊情形除外：(1)法定情形；(2)虽在其他项目上担任项目经理，但所负责管理的工程项目主体已完工或已完成工程量超过80%，且在投标文件中承诺（格式见投标文件）中标本项目后10个工作日（以中标通知书发出时间的次日计算）内能够变更至本项目履约，须同时提供在建项目发包方出具的同意项目经理变更的证明（格式见投标文件）。
中标后，若项目经理在其他项目上担任施工项目负责人（项目经理），不能按期变更的，取消中标资格。投标人因此原因被取消中标资格的，视为无正当理由放弃中标项目资格。
2、投标时配备的项目机构主要管理人员必须是本单位工作人员。中标企业在开工前组建的施工项目管理机构,应符合住房城乡建设部及安徽省相关标准规定。
中标后因中标人的原因，变更项目经理，中标人须向招标人交纳1万元/次违约金，变更其他人员交纳0.5万元/人•次违约金。
项目经理除被限制人身自由、重大疾病、退休、死亡等不能正常履职外，主体工程完成前原则上不得变更；投标文件中提供的核心技术管理人员（包括技术负责人、施工员、质检员、安全员）在主体工程完成前，变更人数总量不得超过20%。
。
3、本项目委托代理人（投标被授权人）必须为拟任项目经理，否则投标无效。

	18
	投标人信用
	1、投标人提交投标文件前不得存在以下情形：
①被列入法院失信被执行人名单
②因拖欠农民工工资被列入“黑名单”
③存在重大税收违法行为
上述情形，以“信用中国”网站查询为准。
④被列入严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统网站查询为准。
⑤被列入政府采购严重违法失信行为名单且被限制投标的，以中国政府采购网站查询为准。
2、被省级及以上行业监督部门给予行政处理限制投标，被行业监督部门给予行政处罚限制投标（以行政处罚决定书为准），在限制期内不得参与该行业项目的投标。被依法设立的各级公共资源交易综合管理部门在任何区域限制投标的，在限制期内都不得参与本项目投标。
3、投标人不存在《蚌埠市推进严重欠薪失信行为联合惩戒工作的实施意见》（蚌人社发〔2017〕24号）规定的被限制投标的情形。
4、投标人所属分公司、子公司的不良行为，不影响投标人的投标资格。

	19
	是否允许
联合体投标
	本工程招标不接受联合体投标

	20
	现场条件
	具备开工条件

	21
	现场勘察
	招标人不组织勘察

	22
	发布招标公告
	发布时间：2021年 4月30 日。详见蚌埠市公共资源交易中心网站：http://ggzy.bengbu.gov.cn交易信息栏目下的“交易信息”栏目。

	23
	招标文件、施工图纸、清单发布时间
	发布时间：2021年 4月30 日。投标人投标前在“蚌埠市公共资源交易中心网站”注册登记，并通过验证后；登录“http://ggzy.bengbu.gov.cn”，点击“投标人登录”，进入蚌埠公共资源交易系统，查阅下载相关文件。投标人如不及时下载，后果自负。

	24
	构成招标文件的其他材料
	本工程施工图、工程量清单及招标澄清修改文件。

	25
	最高投标限价
	本项目预算价为100743384.61元，结合本工程实际情况，对该项目的预算价100743384.61元下浮6%后确定该项目控制价为94698781.53元 ，各投标人投标报价高于或等于此价格按废标处理。 

	
	
	

	26
	投标人提出疑问的截止时间及提交方式
	提交时间和方式：2021年 5 月 8 日 17时前提交电子版至邮箱1669690600＠qq.com。逾期不予受理（不得署名）。

	27
	招标人澄清的时间及方式
	招标文件的澄清与修改：2021年5月10日17时前于蚌埠市公共资源交易中心网站（网址：ggzy.bengbu.gov.cn）发布，招标人不再另行通知，该澄清或修改构成招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。

	28
	投标文件制作
	1、投标文件使用最新版投标文件制作工具制作生成。
2、投标文件制作的具体方法详见“蚌埠市公共资源交易中心网站—办事指南—下载中心”《蚌埠网上招投标系统电子标书制作工具及网上投标操作手册、演示视频》。
3、制作技术投标文件时插上数字证书，按上述“2”中规定操作方法，必须从投标企业系统对应栏目的注册信息中，链接挑选审核通过的相关材料；否则，不予采信。相关材料及对应栏目是指：
①企业各类证件信息（包括营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、基本账户信息、各类生产经营许可证），上传到对应栏目为“基本信息”。
②企业、人员业绩信息，上传到对应栏目为“企业业绩”。
③企业、人员奖项信息，上传到对应栏目为“企业获奖”。
④项目经理、项目总监等项目负责人信息（包括资格证书、安全证书、职称证书、执业证书、学历证明、身份证明信息），上传到对应栏目为“项目经理/项目总监/项目负责人”。
⑤技术负责人等其他招标文件要求的人员信息（包括资格证书、安全证书、职称证书、执业证书、学历证明、身份证明信息），上传到对应栏目为“项目管理人员”。
⑥除上述①-⑤之外的其他涉及资信加分的信息（施工组织设计、监理大纲除外），例如企业银行资信证书、ISO证书等其它各类证书证明信息，上传到对应栏目为“企业各类证书”。
⑦同一材料具有不同作用，应上传到不同的对应栏目。
4、在招标文件“投标文件格式”中，要求盖公章的，应加盖投标人单位公章；要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，应由法定代表人（或委托代理人）签字或加盖个人印鉴章。
5、投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。投标人应对制作的投标文件质量负责，确保投标文件内容清晰、完整、可用，投标文件内容系统无法识别的，产生的不利后果由投标人自行承担。
6、技术标中不得出现投标总价（费率）或能计算出投标总价（费率）的内容，否则投标无效。
7、本项目采用网上投标，无须提交纸质投标文件，招标文件中有关纸质投标文件的制作、装订、密封等要求不再适用。
8、投标文件内容中属于互联网网站内容的，投标人须提供该网页的截图或扫描件；投标人仅提供网站链接，未提供该网页截图或扫描件的，评审时不予认可，按照投标文件制作要求已上传的投标文件资料除外。
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	非加密的投标文件电子介质（U盘）
	本项目无须投标人被授权人参加开标，无须开标现场提供非加密的投标文件电子介质（U盘）。
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	投标保证金
招标文件费用
	1、投标保证金缴纳方式和数额：
①投标保证金的形式：银行转账、电子保函
②保证金数额（担保金额）：50万元
③转账方式投标保证金到账时间2021年5 月21 日 9 时前；否则视同不响应招标文件。
④转账方式保证金退付时限：投标单位的投标保证金，最迟于中标人与招标人签订合同备案后，5日内退回其基本账户。
2、注意事项：
转账方式缴纳保证金时须在交易附言中注明：项目编号项目投标保证金。
3、投标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还：
①发放中标通知书前，无正当理由书面提出放弃中标资格；
②中标通知书发出后，中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的；
③投标过程中出现弄虚作假，围标、串标等违法行为被监管部门查处，行政处罚的；
④存在其他法律、法规、规范性文件规定的不予退还投标保证金的情形；
⑤出现上述情形同时对其不良行为予以记录。
4、有关账户信息
①投标人应在开标前，向招标人指定的以下其中一个账户账号缴纳投标保证金。本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。

徽商银行
[bookmark: EB9e245444906d461a863ca0234a1f5eff]账户：蚌埠市建设工程交易中心
账号：1280601021000081302049425
[bookmark: EB7cdb05cf7b034bfc9c943530c0669fed]开户行：徽商银行蚌埠龙湖支行
工商银行
账户：/
账号：/
开户行：/
建设银行
[bookmark: EBc8c0dbd13c154faeb3d40e95a4b4dcb4]账户：蚌埠市建设工程交易中心
账号：34001628808053003400-12477
[bookmark: EB7f50317b9bad4f4e9f2b98482f1650bd]开户行：中国建设银行蚌埠淮河水利支行
②招标文件费用：500元，评标结束后联系招标代理机构进行支付。
5、投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理电子保函。 
6、电子保函具体要求如下： 
①电子保函递交要求：投标人须在投标文件递交截止时间前提供与蚌埠市公共资源交易中心对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。 
②电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标采购文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。
③投标有效期内未能确定中标成交结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。
④电子保函受益人为项目的招标采购单位，投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。
7、保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况：
①开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；
②保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
③保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函；
④保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击；
⑤其他影响电子保函出具的异常情形。
由于上述原因导致投标人（供应商）无法正常参加开评标的，代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因。投标人（供应商）确实已购买电子保函，经监管部门同意后，投标人（供应商）可以继续参加开评标。

	31
	投标有效期
	1、投标有效期为90天。
2、在原投标有效期结束前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，经公共资源交易监督管理部门批准同意后，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，并在蚌埠市公共资源交易网上进行公告，延长期限不得超过30日，未经批准、未经公告延长投标有效期的无效。投标人同意延长的应以书面形式回复确认。
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	投标截止时间
	投标截止时间为：2021年5月21日9:00
注：投标截止时间以蚌埠市公共资源交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。
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	递交非加密投标文件的地点
	/
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	报价的其他要求
	1、政策性调整
合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，应根据国家相关政策文件和合同约定调整。
2、本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。
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	开标时间
地点
	开标时间：北京时间2021年5 月 21日 9 时00分。
开标地点：蚌埠市公共资源交易中心三楼开标室（具体详见电子显示屏）
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	投标人参加开标会要求
	本项目无须投标人被授权人参加开标，无须开标现场提供投标文件及其他资料，招标文件中如有相关内容及其相应责任问题等不再适用。
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	投标人解密
	1.解密截止时间：解密程序开始后15分钟内（以交易系统时间为准）。
2.加密和解密须用同一把数字证书
3.采用远程解密的，投标人应自行验证互联网环境，在投标截止时间以前登录电子交易系统并保持在线，直到项目评审结束。
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	评标办法
	详见招标文件第三章
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	定标等问题处理
	1、采用两阶段评标法，出现争议问题按照《关于招标采购项目两阶段评标法的释义》（蚌公共资源局﹝2019﹞94号）执行；采用综合评估法（包括一般综合评估法、两阶段综合评估法），出现争议问题按照《关于建设工程项目招标使用综合评估法有关问题的释义》（蚌公资〔2020〕107号）。
2、采用其他评标办法，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人；排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的行为等情形，不符合中标条件的，招标人 □按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，☑重新招标。
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	中标人履约担保
	1.担保方式：银行转账或见索即付银行保函或投保保险公司建设工程施工合同履约保证保险
2.担保数额： 中标价*2%。中标人在中标通知书发出后，合同签订前，必须缴纳履约担保（银行转账、见索即付银行保函，本项目执行此条款，上述1条款不执行）；否则，可以取消其中标资格，其投标保证金不予退还；
3、退还方式及时间：履约担保返还时限由招标人和中标人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收合格后28天。
4.银行转账履约保证金账户：
户名：安徽高远物流有限公司
账号：1282701021000380962
开户行：徽商银行蚌埠光明支行
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	招标人工程款支付担保
	不采用
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	异议
	投标人如果认为自己的权益受到损害，通过蚌埠市公共资源电子交易系统，按照蚌埠市公共资源交易中心网站发布的《异议质疑受理操作指南》、《关于进一步规范异议质疑答复工作有关事项的通知》要求，提交异议。
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	投标人非正常投标行为
	（一）投标人（供应商）出现以下情形之一的，拒绝接收投标文件。
1.投标文件逾期提交或未送达指定地点的；
2.未按照招标文件规定包装、密封投标文件的；
3.实行资格预审的招标项目，未通过资格预审的申请人提交的投标文件；
4.电子招投标项目，没有在规定的时间上传投标文件的；或投标文件未按规定加密；
（二）投标人（供应商）出现以下情形之一，导致项目流标的，不再接受其参加本项目的投标。
1.投标保证金或其他形式的投标担保、招标文件费用超过招标文件规定时限到账的；
2.未按照招标文件要求缴纳招标文件费用、投标保证金或其他形式投标担保的；
3.投标授权人代表（法定代表人、注册建造师或注册监理工程师等招标文件规定的投标授权人代表）未按招标文件约定时限到达开标现场的；实行电子开标的，投标人没有在线参加的；
4.开标现场不能按照招标文件规定提交相关资质、资格证明材料的；
5.未按照招标文件规定包装、密封投标文件的；
6.投标人缴纳投标保证金或其他形式的投标担保、招标文件费用后，投标文件逾期提交或未送达指定地点的；电子招投标项目，没有在规定的时间上传投标文件的，或投标文件未按规定加密；
7.缴纳投标保证金或其他形式的投标担保后，未书面告知招标人不参加投标的；
8.因未携带CA锁或CA锁无法解密导致投标文件未成功解密且u盘导入不成功造成评委无法评审的；
9.投标报价为异常低价，被评标委员会否决投标的；
10.在投标有效期内撤销投标文件，或在中标通知书发出前无正当理由放弃中标资格的；
11.通过同一单位的IP地址或同一IP地址下载招标文件或上传投标文件的；
12.不同投标人（供应商）制作或上传投标文件电脑文件制作机器码一致的；
13.不同投标人（供应商）制作或上传投标文件电脑文件创建标识码一致的；
14.存在其他非正常投标行为，被监管部门认定的。
（三）投标人（供应商）在十二个月内累计发生三次缴纳投标保证金后，未提交投标文件或提交投标文件无效的行为，招标人有权在招标文件中约定：自第三次投标截止日起，禁止其一年内参加所组织的公共资源交易活动。
（四）电子招投标项目，不同投标人（供应商）有下列情形之一的，视为投标人（供应商）相互串通投标，其投标文件做无效标处理，不进入下一轮评审，并移交监管部门进行处理。
1.通过同一单位的IP地址或同一IP地址下载招标文件或上传投标文件的；
2.不同投标人（供应商）制作或上传投标文件电脑文件制作机器码一致的；
3.不同投标人（供应商）制作或上传投标文件电脑文件创建标识码一致的。
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	特别提示
	1.评标过程中，评标委员会如有需要投标人澄清、说明的，通过蚌埠市公共资源交易系统向投标人发起需要澄清、说明事项。投标人须通过交易系统完成澄清、说明。投标人应填写联系人姓名及联系电话，在规定的时间内完成澄清说明并加盖电子签章。（现场开标的，投标人须在开标区指定的询标室完成澄清说明工作。）
2、项目开标时，投标人在互联网上参与开标，无须委派被授权人（委托代理人）参加现场开标，不需现场递交投标资料。投标人的投标文件不会因未委派被授权人（委托代理人）参加开标、未提交手持资料被废标；
3、投标人须通过蚌埠市公共资源交易中心网站（http://ggzy.bengbu.gov.cn），点击 “投标人登录”，进入蚌埠公共资源交易系统，进行远程解密；投标人可以通过系统中的“模拟解密”功能，自行验证其解密环境，如有技术问题请联系4009980000。解密不成功的，后果自负，投标人不得通过非加密电子投标文件直接将电子投标文件导入评标系统。
4、开评标过程中，投标人应始终保持在线状态。投标人可以通过蚌埠公共资源交易系统依法对开标过程提出质疑，并加盖电子签章对质疑内容进行确认。
5、如有询标事宜，评标委员会通过互联网向投标人发起询标。
6、开评标过程中，投标人应始终保持在线状态，通过蚌埠公共资源交易系统接受评标委员会发起的询标。投标人应填写联系人姓名及联系电话，在规定的时间内（从评标委员会发起询标起不超过20分钟）对询标内容确认并加盖电子签章。
7、投标人可通过蚌埠公共资源交易系统，查看评审结果。
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	其他要求
	1、工程开工前，发包方应将按工程量清单计价规定计取的安全生产费用转入建设管理部门指定乙方安全防护、文明施工措施费用专项账户。
2、中标人须依据《安徽省建设领域农民工工资支付保障暂行办法》（劳社字〔2004〕68号）文件及《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）等要求，规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资。
3、本项目招标投标过程中出现以下行为，根据情形，按照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《关于修订蚌埠市公共资源交易领域行政处罚自由裁量标准的通知》等规定，予以处理。
①投标人相互串通投标或者与招标人、代理机构、评标委员会成员串通投标；投标人以向招标人、代理机构或者评标委员会成员行贿或提供其他利益的手段谋取中标的。
②依法必须进行招标的项目的投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。
③中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
④评标委员会成员不客观、公正、履行评标职责的。
4、本项目清标所需的软件版预算价，软件格式为18bxj，存储介质为光盘，由招标人密封盖章后，在开标现场提交给项目责任人。再由项目责任人转交给评标委员会，最终由评标委员会导入系统；招标人对预算价的内容以及光盘的可读性自行负责，并承担相应风险。
5、责任承担：招标人为特定的投标人量身定制评分办法，给投标人造成损失的，投标人有权向招标人提出索赔。 投标人应当严格按照招标文件制作投标文件参与投标，因投标人存在违法违规行为，给招标人、其他投标人造成损失的，招标人可以在招标文件中作出约定，向存在违法违规行为的投标人提出民事索赔。   
6、对本项目拟任项目负责人（项目经理、委托代理人）采用“人脸识别”技术，进行身份验证，项目负责人应自备智能手机，提前下载、安装、调试好“标证通”APP（详见操作手册），并在开标前30分钟内完成“人脸识别”身份认证。因未参与”人脸识别”身份认证或”人脸识别”身份认证失败的,按照最不利于投标人的结果,由投标人自行承担。
7、招标文件中有关系统随机抽取事宜，如系统出现意外情况影响抽取时，由招标人代表随机抽取，并通过网上开标大厅进行视频直播或监管部门进行现场监督；投标人参与投标，即视同接受上述规定。
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	材料、设备的
要求
	详见图纸及工程量清单
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	暂估价中的材料设备及专业工程招标
	实行暂估价的部分属于依法必须招标的，应按相关规定进行二次招标，并按以下规定处理：
1、暂估价中的材料设备招标由承包人按发包人的要求负责实施；发包人关于材料、设备的要求：（发包人可以推荐三个及以上品牌）
2、暂估价中的专业工程招标，按以下规定办理：
①承包人不参加投标的专业工程发包招标，由承包人作为招标人，但拟定的招标文件应报发包人审核确认；评标工作、评标结果应报送发包人备案。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。
②承包人参加投标的专业工程发包招标，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下，应优先选择承包人中标。

	48
	计价方式
	采用工程量清单报价法

	49
	总包及分包规定
	投标人不得在中标后将工程转包给其它施工单位。如需专业分包，分包项目、内容须经招标人同意和认可。

	50
	备注
	本招标文件由招标人负责解释。
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投标人须知正文
总则
1.1适用范围
本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定编制，仅适用于本次公开招标所述的工程项目。
1.2有关定义
1.2.1招投标监督管理部门：系指蚌埠市公共资源交易监督管理局。
1.2.2招标人：系指提出本次招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
1.2.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.2.4投标人：系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的承包商。
1.2.6近X年内：系指从投标截止之日向前追溯X年（“X”为“一”及以后整数）的1月1日起算。如2020年3月20日投标截止，近5年从2015年1月1日起算。
1.2.7招标项目：见投标人须知前附表。
1.3、工程说明
1.3.1招标范围
本招标工程项目的招标范围见本须知前附表；
1.3.2承包方式
本项目的承包方式见本须知前附表。
1.3.3标段划分:见前附表
1.3.4资金来源：见前附表。
1.4 招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
1.5投标费用
无论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加投标活动所发生的一切费用。
1.6合格的投标人
1.6.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。
1.6.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格（依据相关部门的处理决定及其处理效力和范围）；
（11）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.7勘察现场
1.7.1投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。
1.7.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
1.7.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
1.8知识产权
投标人须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
[bookmark: _Toc479262322]1.9纪律和监督
[bookmark: _Toc524462374][bookmark: _Toc479262323]1.9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
[bookmark: _Toc479262324][bookmark: _Toc524462375]1.9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标、出借借用资质或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
1.9.2.1 以他人名义投标的情形
（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
（2）下列行为视为以他人名义投标：
1）投标人挂靠其他单位；
2）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖电子印章/电子签名章；
3）法律法规规定的其它情形。
1.9.2.2出借借用资质的情形
出借借用资质，是指允许其他单位、个人以本单位名义承揽工程或者单位、个人以其他单位的名义承揽工程的行为。在此所称承揽工程，包括参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动。
具有下列情形之一的，认定为出借借用资质：
（1）单位或个人借用其他单位的资质承揽工程的；
（2）投标人法定代表人的授权代表人不是投标人本单位人员的；
（3）实际中标单位使用承包人资质中标后，以承包人分公司、项目部等名义组织实施，但两者无实质产权、人事、财务关系的；
（4）工程分包的发包单位不是该工程的承包人的，但项目法人依约作为发包单位的除外；
（5）劳务作业分包的发包单位不是该工程的承包人或工程分包单位的；
（6）投标人拟担任本工程或派驻施工现场的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）中部分人员不是本单位人员的；
（7）承包人与发包人之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与合同中载明的承包单位不一致的；
（8）合同约定由承包人负责采购、租赁的主要建筑材料、工程设备等，由其他单位或个人采购、租赁，或者承包人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；
（9）通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程；
（10）投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出，但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；
（11）项目资金未实行项目资金专户管理或独立核算制度的，财务管理人员（财务主管和出纳）非本单位人员，或项目资金的使用未经项目经理本人签字、审批的；
（12）中标后，承包合同约定的施工项目主要管理人员不到岗或严重缺岗（主要施工时段2/3以上时间缺岗）；
（13）投标人中标后，交由其子公司承担合同施工任务的；
（14）法律法规规定的其他出借借用资质行为。
其中，投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：（1）聘用合同必须由投标人单位与之签订；（2）与投标人单位有合法的工资关系；（3）投标人单位为其办理社会保险，或能提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。
1.9.2.3 下列情形视为允许他人以本单位名义承揽工程：
（1） 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
（2） 投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员；
（3） 通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程；
（4） [bookmark: _Toc256694624][bookmark: _Toc256690748]投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出，但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；
（5） 项目资金未实行项目资金专户管理或独立核算制度的，财务管理人员（财务主管和出纳）非本单位人员，或项目资金的使用未经项目经理本人签字、审批的；
（6） [bookmark: _Toc256694628][bookmark: _Toc256690752]中标后，承包合同约定的施工项目主要管理人员不到岗或严重缺岗（主要施工时段2/3以上时间缺岗），而实际由他人履行职责且他人非本单位人员的（项目经理换为非本单位人员，或其他主要管理人员有3个及以上换为非本单位人员）；
（7） 投标人中标后，交由其子公司承担合同施工任务的；
（8） 项目施工中的劳务合同、材料采购合同和机械设备租赁合同不是由中标单位派驻现场的项目部签订；
（9）法律法规规定的其它情形。
上述条件中，投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：
（1）聘用合同必须由投标人单位与之签订；
（2）与投标人单位有合法的工资关系；
（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或能提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。
1.9.2.4下列情形视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致（投标人针对投标项目特点自行编制部分出现内容、格式、标准、编号等异常一致或3（含）处以上错误雷同的）或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7） 投标人串通投标报价：
1) 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
2) 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
3) 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
4) [bookmark: _Toc256690759][bookmark: _Toc256694635]不同投标人为完成部分或全部清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润的价格构成全部雷同的；
5) 不同投标人的投标报价或报价组成异常一致的；
6) 投标人之间其它串通投标报价的行为。
（8） [bookmark: _Toc256694636][bookmark: _Toc256690760]不同投标人投标文件的审核人为同一人或同一单位人员的；
（9） [bookmark: _Toc256694637][bookmark: _Toc256690761]不同投标人投标文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；
（10） [bookmark: _Toc256694642][bookmark: _Toc256690766]不同投标人的施工组织设计方案中专门针对本工程的内容雷同的；
（11） [bookmark: _Toc256690764][bookmark: _Toc256694640]不同投标人的投标文件出现评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（12） 采用电子招标投标时，被认定为串通投标的其他情形。如：不同投标人制作或上传投标文件电脑文件制作机器码一致的、不同投标人投标文件创建码一致的、不同投标人通过同一单位的IP地址或同一IP地址下载招标文件或上传投标文件的、不同的投标人联系电话号码一致的、不同的投标人编制投标文件使用的软件锁编码一致的。
（13） 法律法规规章规定的其他围标串标行为。
1.9.2.5下列情形属于投标人弄虚作假投标：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况。
1.9.2.6下列情形视为投标人弄虚作假投标：
（1）投标文件中的投标人单位基本情况（指：单位名称、资质、注册资金、法定代表人）存在虚假情形；
（2）投标文件中的主要管理人员（指：项目经理、技术负责人、专职安全管理人员、质检员等）的基本情况(指：姓名、性别、身份证件、职称、学历、执业资格、执业单位、个人业绩、社保)存在虚假情形；
（3）投标文件中的法定代表人及委托代理人签名存在虚假情形；
（4）使用虚假公章、印章的行为；
（5）隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的行为；
（6）法律法规规定的其他弄虚作假行为；
（7）其他影响公正评标的弄虚作假行为。
[bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc524462376][bookmark: _Toc479262325][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc152042353]1.9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc479262326][bookmark: _Toc524462377]1.9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

1.10联合体投标
本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。
1.12合同标的转让
1.12.1合同未约定或者未经招标人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
1.12.2合同约定或者经招标人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，招标人根据招标项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。
1.12.3中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.13招标信息的发布
[bookmark: _Toc208106831]本招标公告同时在蚌埠市公共资源交易中心网站、“中国蚌埠”党政门户网、蚌埠市信息公开网、安徽省招标投标信息网、安徽省公共资源交易监管网、中国采购与招标网上发布。
招标文件
2.1、招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）图纸、工程量清单和技术标准、要求；
（6）投标文件格式；
（7）安徽蚌埠公共资源交易服务网上招投标操作规程（暂行）。
（8）对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。
2.1.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
2.1.4投标人获取招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的所有内容。如发现附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐；如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2招标文件的澄清与修改
2.2.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应按照本章第2.1.4项规定的时间和方式向招标人提出疑问。
2.2.2招标人对招标文件进行的澄清或修改，将在网站上及时发布，该澄清或修改的内容构成招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息的责任。
2.2.3澄清或修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3招标文件的异议
投标人如果认为自己的权益受到损害，通过蚌埠市公共资源电子交易系统，按照蚌埠市公共资源交易中心网站发布的《关于进一步规范异议质疑答复工作有关事项的通知》、《异议质疑受理操作指南》要求，提交异议。
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3.1投标文件编制要求
3.1.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。
3.1.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式，详见招标文件“投标文件格式”。
3.1.3除专用术语外，投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.1.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。
3.1.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国人民银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。
3.1.7电报、电话、传真、邮件形式的投标概不接受。
3.1.8招标人不予退还投标人的投标文件。
3.2、投标报价
3.2.1 投标人应仔细阅读招标文件,了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人成本价;投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求情况下，完成本须知和合同条款上所列招标工程范围的全部工作，不得以任何理由予以重复。
3.2.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价）,任何投标优惠都体现在报价内。招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。投标报价中不得变动暂列金和招标人提供的暂估价;投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。
3.2.3本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。综合单价是指完成本工程项目的除规费、税金外的全费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润和施工工期内的风险费用。
3.2.4投标人应以“标段”为报价的基本单位。若整个招标项目分为若干标段，则投标人可选择其中的部分或所有标段报价。标段内所有内容均应报价，否则其投标文件将被否决。
3.2.5.投标报价编制依据
3.2.5.1招标文件；
3.2.5.2设计图纸；
3.2.5.3工程量清单；
3.2.5.4澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；
3.2.5.5施工组织设计及施工方案；
3.2.5.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；
3.2.5.7现行计价规范要求；
3.2.5.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；
3.2.5.9施工期间的风险因素。

3.2.5.投标人的费用项目编制原则
3.2.5.1措施项目费用应根据自行确定的施工组织设计（施工方案）填写数量和价格，如遇清单缺项的项目，投标人应依据清单编制的办法进行补充，并采用综合单价计价。工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。
3.2.5.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。若招标人在招标文件中有明确规定的，则投标人必须按规定执行，否则作废标处理。
3.2.5.3零星工作项目费，投标人应根据“零星项目清单”所列人工、材料、机械，分别编制综合单价，工程竣工后按实际完成的工程量结算。
3.2.5.4其他项目清单中招标人部分的暂列金、材料购置费用均为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算。
3.2.5.5投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。

3.2.6投标人的报价组成。
投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行国家有关费用标准，不得降低标准进行竞标。
3.2.6.1不可竞争费用：
不可竞争费用包括：安全文明施工费、工程排污费和税金等。
1、安全文明施工费和工程排污费,安全文明施工费中包含扬尘污染防治费；其计算费率见下表：
	项目编码
	项目名名称
	计算基础
	费率（%）

	项目类别：建筑工程

	（一）
	安全文明施工费
	

	JF-01
	环境保护费
	定额人工费+定额机械费
	1.0

	JF-02
	文明施工费
	
	4.0

	JF-03
	安全施工费
	
	3.3

	JF-04
	临时设施费
	
	6.1

	（二）
	工程排污费
	

	JF-05
	工程排污费
	
	

	项目类别：安装工程

	（一）
	安全文明施工费
	

	AF-01
	环境保护费
	定额人工费+定额机械费
	0.9

	AF-02
	文明施工费
	
	2.8

	AF-03
	安全施工费
	
	2.4

	AF-04
	临时设施费
	
	4.6

	（二）
	工程排污费
	

	AF-05
	工程排污费
	

	项目类别:装饰工程

	（一）
	安全文明施工费
	

	ZF-01
	环境保护费
	定额人工费+定额机械费
	1.0

	ZF-02
	文明施工费
	
	3.6

	ZF-03
	安全施工费
	
	3.1

	ZF-04
	临时设施费
	
	5.8

	（二）
	工程排污费
	

	ZF-05
	工程排污费
	
	

	项目类别：市政工程

	（一）
	安全文明施工费
	

	SF-01
	环境保护费
	定额人工费+定额机械费
	0.7

	SF-02
	文明施工费
	
	3.0

	SF-03
	安全施工费
	
	2.1

	SF-04
	临时设施费
	
	3.5

	（二）
	工程排污费
	

	SF-05
	工程排污费
	
	

	项目类别：园林绿化

	（一）
	安全文明施工费
	

	YF-01
	环境保护费
	定额人工费+定额机械费
	0.5

	YF-02
	文明施工费
	
	2.0

	YF-03
	安全施工费
	
	1.8

	YF-04
	临时设施费
	
	3.2

	（二）
	工程排污费
	

	YF-05
	工程排污费
	
	

	项目名称：仿古建筑工程

	（一）
	安全文明施工费
	

	FF-01
	环境保护费
	定额人工费+定额机械费
	0.8

	FF-02
	文明施工费
	
	1.8

	FF-03
	安全施工费
	
	1.6

	FF-04
	临时设施费
	
	2.8

	（二）
	工程排污费
	

	FF-05
	工程排污费
	
	


2、人工工日单价：不低于140元/工日。
3、税金9%（执行安徽省安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7号）、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）
税金金额通过投标报价反算的方式进行验证，验证方法为“计算税金=投标报价÷1.09×9%”，当计算税金与投标税金不一致时，其商务标作无效投标处理。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。
4、招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费；
5、其他项目费（计税金列入投标总价）
6、法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。

3.2.6.2可竞争费用包括：
(1)人工费、材料费、机械费用；
(2)管理费；
(3)利润；
(4)措施项目费。

3.2.7除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

3.2.8除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

3.2.9工程材料
3.2.9.1材料供应方式：本工程使用的材料由承包方采购供应，招标文件约定的除外。
3.2.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。
材料价格按照蚌埠市2021年第3期蚌埠工程信息价执行。
3.2.9.3结算时，实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用。

3.2.10施工场地。本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

3.2.11工程造价的确定与控制
3.2.11.1本工程经招标后，中标人的各分项投标单价即为双方后期结算时执行的固定综合单价，固定综合单价包括但不限于材料设备采购、运送到工地、卸货、储存、多次搬运、起吊、放下、定位、安装、切割、损耗、退回包装等材料设备费、人工费、机械和工具费、管理费、利润、市场价格波动及合同约定风险范围内的一切相关风险费用，除合同另有约定外，无论中标人投标报价时是否存在错漏缺失，均视为中标人在投标报价时已综合考虑，构成合同价款项目的所有综合单价均不作调整（合同条款另有约定的除外）；
3.2.11.2除招标文件明确规定外，本项目的计量及计价规则按《2018版安徽省建设工程计价依据》及其配套计价依据、安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7号）及安徽省、蚌埠市现行有效的计量计价文件规定执行。
3.3投标文件制作
3.3.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.3.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.3.3投标文件的制作：见投标人须知前附表。
3.3.4投标文件制作软件生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件，可作为加密投标文件无法解密、导入时的补救措施。是否接受非加密投标文件见投标人须知前附表。
3.3.5因投标人自身原因而导致投标文件无法导入交易系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。（该投标文件是指解密后的投标文件或启用补救措施下的非加密电子投标文件。）
3.3.6本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。
3.3.7网上递交的电子投标文件应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人和投标人分别签章。
3.3.8投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；

3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，转账方式缴纳投标保证金的投标文件中附上基本账户开户证明。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者转账形式递交的，还应退还银行同期存款利息。因投标人的原因不能退付的，上缴国库。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：按前附表内容执行
3.5投标有效期
3.5.1为保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。投标有效期从投标截止日起计算。
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4.1投标文件的加密（密封）和标记
4.1.1投标文件应按照本章第3.3.4项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒收。
4.1.2如接受投标人提供的非加密的投标文件电子介质（U盘）（与加密的电子投标文件为同时生成的版本），则投标人应当按规定对非加密的投标文件电子介质（U盘）进行密封和标记，并在投标截止时间前递交。
4.1.3如果供应商未按要求密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，通过蚌埠市公共资源交易系统上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，交易系统将拒收。
4.2.2投标人递交非加密投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3如本章第3.3.5项规定接受非加密投标文件电子介质（U盘），投标人逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人将予以拒收，但不影响其已按招标文件要求从交易系统递交的加密电子投标文件的有效性。未从交易系统递交加密电子投标文件的，投标人递交的非加密投标文件电子介质（U盘）将被视为无效。
4.2.4投标人在本章第5.1.3项规定的解密时间（以交易系统时间为准）内完成电子投标文件的解密工作，未能成功解密的投标人，如本章第3.3.5项规定接受非加密投标文件电子介质（U盘）作为备份，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并递交非加密投标文件电子介质（U盘），则可导入非加密投标文件继续开标。若交易系统识别出非加密电子投标文件和加密投标文件识别码不一致，交易系统将拒绝导入。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在交易系统直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。
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开标与评标
5.1开标
5.1.1招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。
5.1.2投标人代表参加开标会的要求见投标人须知前附表。
5.1.3投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作。
5.1.4开标程序：本项目开标程序按照《蚌埠市公共资源交易中心开标现场工作规范》执行。
5.2开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。电子招投标的异议与答复应通过交易系统进行。
5.3评标
5.3.1评标委员会将按照第三章规定的评标标准和方法对投标文件进行评审。第三章没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
5.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。

定标与签订合同
6.1定标
6.1.1原则上把合同授予实质上响应招标文件要求且排名最前的中标候选人。
6.1.2最低报价并不是被授予合同的保证。
6.1.3凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交招投标监督管理部门依法处理：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向招标人、评审专家、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的；
（5）其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。
6.1.4招标人将在网站上发布评审结果公告，公示期不少于三日。
6.1.5投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
6.2中标通知书
6.2.1招标人以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。
6.2.2招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
6.3履约保证金
6.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向招标人提交履约保证金。
6.4签订合同
6.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
6.4.2发出中标通知书后，中标人无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
6.5合同价款调整（以合同要求为准）
合同履行过程中，需要调整合同价款，增加造价3%（含）以下的由招标人、中标人协商解决；增加造价3%-5%（含）招标人应当报主管部门同意后才能调整合同价款；增加造价5%-10%（含）招标人应当报主管部门同意、行业监督部门备案后才能调整合同价款；增加造价超过中标价10%须要单独招标的，招标人应另行组织招标，增加造价超过中标价10%无须招标的，蚌埠市、区政府投资项目须报市政府批准。
异议、投诉、举报
7.1异议
投标人如果认为自己的权益受到损害，通过蚌埠市公共资源电子交易系统，按照蚌埠市公共资源交易中心网站发布的《关于进一步规范异议质疑答复工作有关事项的通知》、《异议质疑受理操作指南》要求，提交异议。
7.2投诉
7.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
7.2.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照规定先向招标人提出异议。
7.2.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招投标监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；
（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
（3）其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。
7.3举报
本项目以举报形式反映违法违规行为的，按照《蚌埠市公共资源交易活动质疑异议和投诉举报暂行规定》执行，且必须在中标候选人公示结束前一次性提出，公示结束后不予受理。
需要补充的其他内容
8.1未尽事宜
按《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规的规定执行。
8.2解释权
本招标文件由招标人解释。





附件
附件一：项目说明
1）项目概况及标段划分：皖北综合物流园项目，含钢结构仓库4栋,人防地下车库1栋、配电房、公厕及库房1栋，总建筑面积为47555.8m2，具体如下：2#电商工业仓库建筑面积为9756m2，1层轻钢结构、内部局部夹层2层；3#工业仓库建筑面积为11345.6m2，1层轻钢结构、内部局部夹层2层；4#工业仓库建筑面积为11345.6m2，1层轻钢结构、内部局部夹层2层；5#工业仓库建筑面积为11345.6m2，1层轻钢结构、内部局部夹层2层；人防地下车库建筑面积为3115m2、地下负一层；配电房、厕所和库房建筑面积为648m2，1层框架。
本项目共一个标段。
2）对投标人的要求
	岗位
	人员配额
	专业
	执业资格
（如需）

	项目经理
	1
	建筑工程
	建筑工程专业一级注册建造师资格

	技术负责人
	1
	
	中级及以上职称

	施工员
	2
	
	/

	质量员
	2
	
	/

	安全员
	2
	
	/

	资料员
	1
	
	/

	取样员（可兼任）
	1
	
	/

	合计
	
	
	




（1）投标时项目管理人员的配备应满足上述要求，项目经理投标截止前在投标单位任职及缴纳社保时间不少于6个月，其他项目管理人员在投标单位任职及缴纳社保时间不少于3个月，并在投标文件中作出承诺。
（2）项目经理和项目机构主要管理人员（包括项目经理、技术负责人）出勤率不小于22 个工作日/月，因特殊情况需要外出必须向招标人履行书面请假手续。未经招标人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场，课以承包人2000 元/人·天的违约金；项目经理、技术负责人未按招标人要求及时进场，课以承包人1000元/人·天的违约金。
（3）承担本工程施工的项目部须进驻现场，项目经理必须根据建设行政主管部门要求到招标人指定地点进行打卡，不得采取任何措施逃避打卡，如发现缺打卡或替打卡一次扣罚500元人民币，同时接受建设主管部门处罚。
（4）合同履行过程中，中标人必须按投标时承诺配备的人员及时到位，未经招标人同意，中标人不得擅自更换或者减少上述人员；中标人根据行业管理规定及现场施工需要，保证项目管理人员每天到场数量，招标人有权根据现场人员到位情况，要求其增加施工管理人员，中标人必须服从。
（5）其他：中标人在领取中标通知书前向安徽中技工程咨询有限公司缴纳招标代理服务费和造价服务费，以中标价为基数，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）规定的收费标准的45%计算，造价服务费按皖价服【2007】86号规定的收费标准的22.5%计算。
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评标委员会与评标
1.1.评标委员会由招标人依法组建，评标委员会的专家成员将从安徽省综合评标专家库中采用电脑随机抽签方式确定，评标活动由评标委员会负责。
1.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
1.3本工程评标定标程序、标准、方法详见本须知规定。
投标文件的澄清
2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以招标文件规定的形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用招标文件规定的形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
2.2有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出说明并提供相关材料：
　（一）设有控制价的，投标报价低于控制价合理幅度的；
　（二）不设控制价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。
经评标委员会论证，认定该投标人的报价低于其企业成本的，不能推荐为中标候选人或者中标人。

投标文件的评审程序
3.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。
3.2投标偏差的界定和评审
3.2投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：
3.2.1没有按照招标文件要求缴纳投标保证金、招标文件费用；
3.2.2投标文件无投标人的企业及企业法定代表人签章的；或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；
3.2.3投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
3.2.4明显不符合技术规范、技术标准的要求；
3.2.5投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
3.2.6投标文件附有招标人不能接受的条件或提供虚假材料的；
3.2.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求的;
3.2.8投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、难以辨认或未按规定格式填写的；
3.2.9投标人对同一招标项目递交两份或多份内容不同的投标文件，或对同一招标项目有两个或多个投标报价，且未声明哪一份有效的；
3.2.10拟负责本项目的注册建造师非投标单位人员的；
3.2.11投标文件中所采取的技术措施经评委会判定不可行的；
3.2.12投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：
⑴投标报价高于或等于控制价的；
⑵低于企业成本价投标报价;
⑶投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。
(4)当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位不一致，以致影响评标结果的。
(5)环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费清单报价低于有关文件规定的。
(6)不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的；
(7)投标人工工日单价低于140元/工日的;
(8)因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上者。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用。
(9)投标报价中变更暂列金或材料暂估单价或专业工程暂估价等预算价公布的招标人提供的相应金额的。
(10)投标报价中的投标总价或各个单项工程总价通过乘以系数或直接增减金额来调整价格的
(11)投标报价中没有综合单价分析表的。
(12)投标报价中没有人材机汇总表的。
(13)工程量综合单价分析表的综合单价乘以系数来调整价格的。
(14)工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。
(15)工程量综合单价分析表的总价与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。
(16)任何报价出现负数的。
(17)总包服务费未按照招标文件规定费率计取的。
(18)法律、法规规定的其它情形；
3.2.13组成联合体投标的投标人未附《联合体各方共同投标协议书》（资格审查时已经提交的除外）；
3.2.14投标人拒绝对细微偏差作出补正；
3.2.15不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的。
3.2.16不同投标人的投标文件中（投标人针对投标项目特点自行编制部分）出现内容、格式、标准、编号等异常一致或3（含）处以上错误雷同的。
3.2.17不同投标人的投标报价呈现规律性差异。
3.2.18法律、法规规定的其它情形。

3.3细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
3.4投标文件的澄清：投标文件存在细微偏差需要澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)，评标委员会应当要求投标人进行澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。
3.5如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
3.6经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

投标文件计算错误的修正
4.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：
4.1.1当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中的分部分项工程项目名称、计量单位及工程量不一致时，以招标人或招标代理机构提供的内容为准。
4.1.2工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；
4.1.3各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。
4.1.4工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准。
4.1.5投标人填报的材料、设备的品牌、数量、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的，以招标文件要求为准进行澄清修正，但所报的单价不变。投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。
4.1.6投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标工程的实际内容为准。
4.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。
4.3按照规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。修正报价的投标人一旦中标，中标价就低不就高。

投标文件的评审、比较和否决
5.1评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
5.2在评审过程中,评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。
5.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较。
5.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。
5.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
评标办法和程序
6.1评标和定标工作不约请投标人参加，投标人对评标工作所提出的问题和意见，招标代理机构不作答复。
6.2．评标办法：
6.2.1房屋建筑和市政工程评标办法：本项目采用两阶段综合评估法
评标程序：
（1）本次评标采用两阶段综合评估法，即评标委员会遵循规定的评标原则，首先对投标人资格和技术进行评审。评委会在对投标人资格评审时，应结合投标文件技术标一并进行。对资格评审通过的投标人进行技术标评审和打分。
凡技术标合格者5家（含5家）以下的，按得分由高到低取前3名进入商务标评审（分数相同者同时入围，如得分第一名的投标单位已满足入围三家，不再取第二、第三名入围；如得分第一、二名的投标单位已满足三家，不再取第三名入围；下同）；凡技术标合格者5家以上、10家（含10家）以下的，按得分由高到低取前5名进入商务标评审；凡技术标合格者10家以上的，按得分由高到低取前7名进入商务标评审；分数相同者同时进入商务标评审。
仅对进入商务标评审的投标人商务标公开唱标，将进入商务标评审的投标人商务标提交评标委员会评审，若进入商务标评审的投标人商务标经评审判定无效，则按评审得分从高到低依次递补，对递补进入商务标评审的投标人商务标公开唱标，直至通过评审的投标人全部递补。
进入商务标评审的企业，评标委员会应对其商务报价合理性按照招标文件要求进行详细评审。经评审通过者，其商务标分值按照《商务标报价评分办法》计算。
投标人最终实际得分＝技术标得分×40%＋商务标得分× 60%。
按投标人最终实际得分（小数点后保留2位小数，四舍五入）从高到低依次确定中标候选人排序，并推荐1至3名中标候选人，分值相同的按商务标得分由高到低进行排序，商务标得分也相同的，由招标人代表现场随机确定中标候选人排序。
商务报价评标基准价一经确定，除报价评审有误经评标委员会改正外，在整个评标评审期间（包括重新评审）保持不变，不随任何因素发生变化。本条优先适用。

（2）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，评标委员会应主动向投标人询标，并对询标的内容填表记录。投标人的澄清、说明应当采用招标文件规定的形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（3）评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。有关评标基准价、评审得分的计算保留两位小数，第三位四舍五入（如*.**元、*.**%、*.**分）。

表一、资格评审标准
	评审
名称
	评审因素
	评审标准
	是否通过

	资格评审标准
	1
	投标保证金缴纳情况
	符合招标文件要求
	

	
	2
	资质等级
	具备有效的资质证书并符合招标文件要求
	

	
	3
	营业执照
	具备有效的营业执照
	

	
	4
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证
	

	
	5
	法人授权委托书、被授权人身份证
	符合招标文件要求
	

	
	6
	项目经理资格要求等级及安全生产考核合格证书
	具备有效的资质证书并符合招标文件要求
	

	
	7
	项目技术负责人要求
	符合招标文件要求
	

	
	8
	联合体投标人（如有）
	符合招标文件要求
	

	
	9
	项目经理类似项目业绩
	符合招标文件要求
	

	
	10
	单位类似项目业绩
	符合招标文件要求
	

	
	11
	信誉（如有）
	符合招标文件要求
	

	
	12
	投标人无不良信用记录承诺
	符合招标文件要求，按招标文件的要求及格式提供承诺书。
	

	
	13
	投标人不良信用记录查询
	评委会通过“评标系统”查询投标人其他信用记录（含其他不良行为查询及公共资源局处罚查询），并填表说明。
	

	
	14
	投标人非正常投标行为（仅限于本项目历次投标行为）
	符合招标文件要求
评委在“评标系统”中查询非正常投标行为记录
	

	
	15
	其他要求（如有）
	符合招标文件要求
	

	
	
	
	
	

	资格评审汇总
	



1、在资格评审阶段，评标委员会根据《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家七部委12号令）第20条、21条、22条、23条、25条的规定否决不合格投标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
1.1有效投标人有2个时，评标委员会应当按照《评标委员会和评标方法暂行规定》第28条规定进行详细评审，符合《评标委员会和评标方法暂行规定》第31条、35条规定的，应当推荐为中标候选人。
1.2在进入商务标评审阶段，有效投标人只有1个时，只要其报价合理且不是最高价，可以推荐为中标候选人。
评委会对通过资格审查的投标文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：
第一阶段：技术标评审
技术标评审采取综合评分法，是指对招标文件做出了实质性响应的投标文件就技术、资信、业绩等诸多因素进行评审打分，以确定入选投标人的一种评审方法。
2.  技术标评审
2.1技术标评审
由评标委员会对资格审查合格的投标人的技术标书进行符合性评审，评审结论分为通过和不予通过。对否定的技术标，评委要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上；对出现认定异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。
评标委员会主要从以下几个方面对投标人的技术标进行评审。
一、技术标初审；
二、技术标详细评审。
(1)、施工组织设计：
①主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
②拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。
③拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。
④劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。
⑤确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
⑥确保安全生产的技术组织措施：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。
⑦确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
⑧确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
⑨工程施工的重点和难点及保证措施是否正确。
⑩施工总平面布置图：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。（安装类项目从需要）
施工组织设计的针对性、完整性。
评委在评比施工组织设计时，结合本工程特点及招标文件的要求对投标单位编制的施工组织设计逐项评定，查看是否科学、合理、可行；主要施工机械、劳动力是否合理，满足施工要求；质量要求、安全生产、文明施工、工期技术组织是否完善、工程网络计划及施工总平面图布置是否与现场相符，且无原则性错误。
(2)、项目班子配备
1项目经理：拟任项目经理必须与资格审查合格通过的项目经理在名称、专业、资质等级、类似工程业绩等方面一致；
2项目班子人员构成：项目经理、技术负责人符合前附表要求，中标企业在开工前组建的施工项目管理机构,要符合住房城乡建设部及安徽省相关标准规定；

表二、技术标初审
	评审名称
	评审因素
	评审标准
	是否通过

	符合性
评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	

	
	投标文件格式
	符合招标文件要求
	

	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有）
	

	
	工期
	符合招标文件要求
	

	
	工程质量
	符合招标文件要求
	

	
	投标有效期
	符合招标文件要求
	

	
	
	
	

	符合性评审汇总
	










表三、技术标详细评审表
	序号
	评审内容及要求
	是否合格

	
	
	通过
（√）
	不通过
（×）

	1
	项目经理：拟任项目经理必须与资格审查合格通过的项目经理在名称、专业、资质等级、类似工程业绩等方面一致
	
	

	2
	工程概况的描述是否准确
	
	

	3
	主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
	
	

	4
	拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要
	
	

	5
	拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。
	
	

	6
	劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要
	
	

	7
	确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
	
	

	8
	确保安全生产的技术组织措施：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。
	
	

	9
	确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	
	

	10
	确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
	
	

	11
	工程施工的重点和难点及保证措施是否正确。
	
	

	12
	施工总平面布置图：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	
	

	13
	施工组织设计的针对性、完整性。
	
	

	14
	其他内容（如有）
	
	

	
	技术标是否合格。
	
	


说明：1.技术标评审采用定性方法。
2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。
3.合格标准：上述各项标准中必须全部通过
4．评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明或补正。投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容提交评委会。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。


对通过技术标初审和技术标详细评审的投标人进行技术资信评分：
1、根据技术和资信的评分细则，评委应对进入评审的所有投标人进行评分，并分别填写评分表。技术、资信、业绩等的指标见下表：
表四、评分表
评分内容编制要求:
（1）技术资信总分100分。
	[bookmark: EBd8294f85afbd45559a780794f1d5ac13][bookmark: _Toc200336337][bookmark: _Toc208106830][bookmark: _Toc208106836]技术标评审（总分100分）

	指标名称
	分值区间
	指标要求

	企业业绩和信誉及实力
	30分
	1、企业业绩：自2015年1月1日以来（以完工时间为准），投标人具有1个单项合同金额5000万元及以上的房屋建筑工程施工业绩得5分，本项最高得20分。
注：
企业业绩需同时提供①中标通知书或施工合同；②竣工验收报告（设计、监理、施工、建设单位盖章）或主管部门或业主单位出具的已完工证明。中标通知书、施工合同中约定的竣工时间、规模、造价与实际情况不一致时，以竣工验收报告或已完工证明中载明的信息为准。
2、企业信誉：投标人具有银行出具的AAA级资信（信用）等级证书且在有效期内的得5分，本项最高得5分。
注：提供证书。
3、自2015年1月1日以来，投标人每获得1个国家级“AAA级安全文明标准化工地”或国家级“平安工程”奖项的得5分，每获得1个省级“安全文明标准化工地”奖项得3分，本项最高得分5分。
注：时间以证书或获奖文件颁发日期或官方网站获奖通报时间为准。

	拟任项目经理
	10分
	1、资历和业绩：拟任项目经理具有高级及以上工程师职称的得5分。
2、其他主要人员资历和业绩：拟任技术负责人具有高级及以上工程师职称的得5分。
注：提供职称证书。

	施工组织设计
	40分
	1、总体施工组织布置及规划（8分）：
总体筹划科学、合理、目标明确，节点、关键工序及工期能得到可靠保障。优秀的，得7≤F≤8分；良好的，得5≤F＜7分；一般的，得3≤F＜5分；差的，得1≤F＜3分；无此内容不得分。
2、安全文明施工措施（6分）：
安全目标明确，安全管理人员配备合理，制度健全，措施针对性强；标准化工地建设管理目标明确、方案合理可行，建设和管理程序健全和完备。优秀的，得5≤F≤6分；良好的，得4≤F＜5分；一般的，得3≤F＜4分；差的，得1≤F＜3分；无此内容不得分。
3、质量控制措施（6分）：
质量目标明确，质量保证体系完善，关键工序质量保证措施齐备。优秀的，得5≤F≤6分；良好的，得4≤F＜5分；一般的，得3≤F＜4分；差的，得1≤F＜3分；无此内容不得分。
4、进度控制措施以及工期保证措施（5分）:
工程进度计划满足招标要求，确保工期措施合理可行。优秀的，得4≤F≤5分；良好的，得3≤F＜4分；一般的，得2≤F＜3分；差的，得1≤F＜2分；无此内容不得分。
5、大气污染和扬尘控制措施（5分）：
环境保护目标明确，扬尘控制体系完善，指标合理，关键施工节点扬尘控制措施齐备，优秀的，得4≤F≤5分；良好的，得3≤F＜4分；一般的，得2≤F＜3分；差的，得1≤F＜2分；无此内容不得分。
6、工程施工的重点和难点及保证措施（10分）：
1、 工程特点描述准确，重难点分析全面，方案科学合理，措施得当可行。优秀的，得8≤F≤10分；良好的，得6≤F＜8分；一般的，得4≤F＜6分；差的，得1≤F＜4分；无此内容不得分。

	其他
	企业荣誉20分
	1、自2015年1月1日以来，投标人每获得1个“全国优秀施工企业”或“全国建筑业先进企业”荣誉得10分，每获得1个省级“优秀施工企业”或“建筑业先进企业”荣誉得5分，本项最高得分20分。
注：
（1）以上荣誉以中国施工企业管理协会/中国建筑业协会颁发的为准；
（2）时间以证书或获奖文件颁发日期或官方网站获奖通报时间为准；
（3）如果同一年度同时获得以上两种奖项，按一个计算得分；
（4）须提供奖状或获奖文件或官方网站公告作为有效证明材料。

	说明：
1、项目获奖：若招标项目达到一定的建设规模，招标有创奖要求的，可以设置“项目获奖”指标，分值区间为10~20分，其他指标分值相应减少，总分值仍为100分。
2、业绩和获奖：
1）社会组织颁发的奖项荣誉，该社会组织必须在国内依法登记注册，以中国社会组织网（www.chinanpo.gov.cn）查询结果为准，投标文件中须提供该社会组织在中国社会组织网查询结果截图；否则评审不予认可，如民政部门公布的“离岸社团、山寨社团”颁发的奖项荣誉均无效。
2）对评分业绩金额、规模、标准要求，不得低于招标公告中对投标单位的业绩要求。
3、其他
4、电子开评标项目（网上招投标）无须提供原件。




2、技术及资信业绩分汇总（小数点后保留2位小数，四舍五入）
技术及资信业绩分的汇总方法为：对某一投标人的技术及资信业绩的每一个指标项得分，求各位评委评分之平均值，小数点后保留2位小数，四舍五入，得到该投标人该指标项的得分。再将投标人每个技术及资信业绩的指标项得分进行汇总，得到该投标人的技术及资信业绩分之和。

第二阶段：商务标评审
两阶段评标法：商务标评审过程，只针对入围的投标人进行，并按照以下要求进行评审；若入围的投标人中，按照商务标评审办法有部分投标人出现无效标的情况时，应在未入围投标人中按照技术资信业绩得分从高到低依次递补入围（分数相同者同时入围）进行商务标评审，评审办法如下：
2.2     商务标评审
2.2.1   商务标初步评审
(1)、本项目招标设有控制价A，投标报价小于招标人控制价A的投标人为有效投标人，投标报价大于或等于A的投标人为无效投标人。
 (2)、投标文件的审核、计算错误的修正
评标委员会审查预中标人的商务标文件，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
①工程量清单报价表中，出现单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的单价金额为准，并修改合价金额。但单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改单价金额；
②各项报价书中，细目价格、费用（合价或合计）金额累计不等于总价（合价或合计）金额时，应以各细目价格、费用（合价或合计）金额累计数为准，修正总价（合价或合计）金额。
③工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用（修改后的报价不得影响排序，影响排序的按无效标处理）。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响本项目评标工作。
按照本招标文件须知规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。修正报价的投标人一旦中标，中标价就低不就高。
（3）商务投标报价有下列情况之一的，可以认定该投标人的投标报价不合理，不能推荐为中标候选人：
①投标人拒绝对报价的合理性进行说明的。
②投标人的说明理由不充分的。
③投标文件中未提供有效的分析报告、证明材料的。
④投标人提供分析报告、证明材料不合理的。
⑤投标人提供分析报告、证明材料不属实的。
⑥投标人以周转性材料已摊销完毕为由大幅度降低周转性材料标准的。
⑦投标人以机械闲置或机械已折旧完毕为由大幅度降低施工机械台班单价。
⑧投标人以库存材料、构件、成品、半成品、设备、元器件、器材为由大幅度降低工程造价的。
⑨投标人采用无牌无证产品或不合格产品的。
（4）不平衡报价评审
投标人应对预算价进行复核，如认为预算价及措施费有误，应在开标前规定疑问提交时限内提出。如投标人未提出相关书面异议，视同认可预算价所有子目组价合理。对于投标报价高出预算价单价的情况，视为恶意不平衡报价，不参与有效数值的计算，并做无效投标处理。
投标报价中需要重点评审子目综合单价明显失误，如报价金额接近于0、数量级错误等，经评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，不参与有效数值的计算，并做无效投标处理。

2.2.2   商务标详细评审
详细评审的内容主要包括报价的规范性和报价的合理性评审两个方面，评标委员会按照投标人投标报价由低到高的顺序依次进行。
对报价的规范性和合理性评审两个方面均符合的，即评判投标人商务标详细评审通过。
对报价的规范性或合理性评审两个方面评审有疑问的须重点评审，重点评审后，若其中任意一项被判定为不合理或不规范且无法提供有效证明资料的，可评判报价合理性或规范性评审不通过，即可评判投标人商务标不通过。
注：商务标评审过程中涉及到的数值计算，均四舍五入保留两位小数。（招标文件另有约定的除外）
(1)、商务标报价规范性评审
内容包括：投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费等明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范和安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7号）要求计价的，经评审委员会做重点评审后，可作为无效投标。
（如：投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况，做重点评审后可作为无效投标）
(2)、商务标报价合理性评审
投标报价出现下列情形之一的，判定其报价低于工程成本：
①材料、设备暂估价未按招标文件要求计入分部分项工程费；
②因投标人原因造成投标报价清单项目缺漏，缺漏项总额（多算或多报总额不得抵消缺漏项目总额）累计占同一工程所有通过技术标评审投标人的投标报价平均值5%以上，有无计算错误。
评标委员会应根据招标文件设置的投标报价警戒线，对低于警戒线的报价根据招标文件的具体评审要求进行评审，以确定报价是否合理。
投标报价（不含暂列金、暂估价）警戒线以预算价（不含暂列金、暂估价）为基准设立下浮限度，具体见《蚌埠市建设工程施工招标投标报价警戒线一览表》。
设立的下限仅作为投标报价合理性评审工作的警戒线，不得直接认定为废标。
主要材料由建设单位在招标文件中公布，主要是占工程造价比重较大的材料，使用量较多的材料，需重点评审材料的范围见公布的工程量清单中《需评审材料表》，
1）人工费评审
人工费：分部分项工程费中的人工费，是指支付给从事建设工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。包括：工资、奖金、津贴补贴、职工福利费、劳动保护费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费。当投标人报价的人工费低于公布的预算价的人工费的90%时，则判定该投标人投标报价低于成本价，其商务标作无效投标处理。
2)材料费评审
材料费：是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。
当投标人报价中材料费低于公布的预算价的材料费的80%时，投标人应当提供材料费降低报价的承诺书（按照招标文件规定的格式提供），并加盖企业公章及法定代表人签字。
1 需评审材料的价格评审
房建工程（含装饰装修）主要材料单价低于预算价中的材料单价80%的；市政、安装工程主要材料单价低于预算价中的材料单价70%的；绿化工程主要材料单价低于预算价中的材料单价70%的，在投标文件中必须附上材料供应商的供货承诺书。承诺书中需具体说明材料等级、数量、价格、生产厂家名称、供应商名称、营业执照及联系电话。或提供投标人或供应商以往购买或销售同类材料相近价格的购销发票。
如投标人在材料评审中报价为0，或改变评审表报价顺序造成难以进行数据比对而无法评标的，该投标报价不参与有效数据的计算，评审委员会将判定该商务标为无效标。
②需评审材料的消耗量评审
清单中有实体量的，投标人所报的需重点评审材料表中消耗量低于工程量清单实体量，经评审委员会做重点评审后，判定为低于成本价的，作为无效投标。
3）需重点评审清单子目综合单价的评审
将各项目工程量清单子目汇总后按预算价合价由高到低排序(注：指所有分部分项工程量清单综合到一起后排序)，前60%的清单子目为需重点评审项目。（说明：如取前60%项时为非整数，则进行取整，取整原则为逢小数进一，如前60%项得出3.1，则直接取4项）投标报价低于预算价中综合单价（市政道路、绿化35%,房建、市政桥梁20%、装饰等其他专业25%)以上且低于经资审通过的各投标人平均单价5%以上的子目，评标委员会将做重点评审，经评审后该项被判定为属于较大偏差的，评委会对其进行偏差调整，调整值为取预算价中该项子目综合单价乘以（市政道路、绿化65%,房建、市政桥梁80%、装饰等其他专业75%)后与所有经资审通过的投标单位该项报价平均价二者之间低值，减去投标人该项报价后的差值，用该差值乘以该项子目的工程量即为偏差调整值。若评委会判定的各项属于较大偏差的重点项目偏差调整值超过该投标人投标报价3％（含3%）的，则判定该投标单位投标报价低于成本价，其商务标作无效投标处理。（说明：累计偏差的计算结果，保留小数点后两位小数，第三位及以后小数直接舍去。例如当计算结果为2.9999%时，则累计偏差判定为2.99%。）
例：如投标单位A某一市政重点子目综合单价报价为640元，而该子目预算价综合单价为1000元，经资审通过的各投标单位综合单价平均价为750元，投标单位A该项子目报价低于预算价35%以上，且低于经资审通过的各投标人该项子目平均报价5%以上，需作重点评审。如评委评审后认为该投标单位A报价有效，则不需进行偏差调整。如评审后认为该项子目报价低于成本价，则需进行偏差调整计算。计算过程如下：
该项子目预算价综合单价1000元×65%＝650元。而各投标单位该项子目综合单价平均价为750元。二者低值为650元。
以650元减去投标人A该项子目综合单价640元，等于10元。
如该项子目工程数量为1000米。则偏差为1000×10＝1万元
如投标人A的投标总报价为1000万元，则偏差比例为1/1000＝0.1%。依次进行其它重点子目评审。
如累计偏差不超过3%控制点，则该投标单位商务标通过。如累计偏差超过3%（含3%），则判定该投标单位投标报价低于成本价，其商务标作无效投标处理。
4）机械费评审
施工机具使用费：是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费。
当投标人报价中施工机械使用费低于公布的预算价的施工机械使用费的70%时，投标人应当提供施工机械使用费降低报价的承诺书（按照招标文件规定的格式提供），并加盖企业公章及法定代表人签字。
5）管理费、利润投标费率低于0%，则判定该投标单位投标报价低于成本价，其商务标作无效投标处理。
6）不可竞争费评审。
投标报价中的不可竞争费的费率，不得低于招标文件中规定的费率。
不可竞争费计算基础通过反算的方式进行验证，验证方法为“反算计算基础=分部分项定额人工费+分部分项定额机械费-大型机械设备进出场及安拆（人工费及机械费）”，当反算计算基础与投标计算基础不一致时，其商务标作无效投标处理。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外，故精确到十位数）。
7）其他项目费中暂列金、材料暂估单价、专业工程暂估价、零星工作项目、总承包服务费。暂列金应按照预算价中公布的其他项目费中相应列出的金额计算。材料暂估单价按照预算价中公布的其他项目费中相应列出的单价，计入相应清单项目的综合单价中。专业工程暂估价按照预算价中公布的其他项目费中相应列出的金额计算。零星工作项目按照预算价中公布的其他项目费列出的项目和数量，自行确定综合单价后计算。
总承包服务费应根据建设方列出的内容和要求参照下列标准进行估算：
⑴当建设方仅要求总包人对其发包的专业工程进行施工现场协调和统一管理、对竣工资料进行统一汇总整理等服务时，按发包专业工程估算造价的1%计算；
⑵当建设方要求总包人对其发包的专业工程既进行施工现场协调和统一管理，又要求提供相应配合服务时，按发包专业的工程估算造价的 3%计算；
⑶建设方自行供应材料、设备的，按供应材料、设备估值的1%计算。
8）其他项目费中除暂列金、材料暂估单价、专业工程暂估价、零星工作项目之外的项目。包括预算包干费、材料检验试验费、工程优质费等内容，费用不得为负数。
9）措施费
措施项目费不得漏报且不得为负数。措施项目内容应与技术标书施工方案的内容相一致。
10）其它
①电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的（含需评审材料顺序更改、报价为0等）不作为投标人报价平均值计算依据。
②本项目在发放工程量清单、预算价的同时，将公布需重点评审材料表以及市场价、信息价等相关数据，如投标单位认为数据有误，可在开标前按疑问提交时限要求书面提出。如在规定时间内未提出书面异议的，清单和预算价中数据将被作为有效数据用于判定投标报价是否有较大偏差进行调整和判定为低于成本价的依据。
③投标人不得更改需评审材料表中材料排列顺序，如更改顺序以致影响评标的，由评审委员会按无效标处理。
④在评标过程中如果对招标文件作出实质响应的投标人只有2家，且该两家经评标委员会评审投标具有竞争性的，可以继续评标。
[bookmark: _GoBack]⑤在评标过程中如果对招标文件作出实质响应的投标人只有1家，评标委员会根据该工程项目实际，结合工程预算价、市场价格情况综合判断投标是否具备竞争性（报价合理）；经评标委员会评审投标具备竞争性的（报价合理），可以继续评标，推荐为中标候选人。如不具备竞争性或其投标报价在所有入围商务标评审的投标人中最高，予以废标或该项目按流标处理。

两阶段评标法商务标报价评分方法（100分）

评标基准价J=B×（1-K）
B为有效投标人报价（不含暂列金和专业工程暂估价）的算术平均值，K由系统随机抽取，投标人参与投标，即视同接受由系统随机抽取，范围为2％、2.5%、3%、3.5%、4％、4.5%、5%、5.5%、6％；投标人的投标报价等于J时，得满分；投标报价比J每高1%，扣2分；投标报价比J值每低1%，扣1分；扣完为止。
经评审有效投标单位超过5家，B为去掉报价一个最大值和一个最小值后的算术平均值，当最大值和最小值出现多家相同时，只分别去掉一家报价。经评审有效投标单位超过10家，B为去掉报价二个最大值和二个最小值后的算术平均值，当最大值和最小值出现多家相同时，只分别去掉二家报价。经评审有效投标单位超过15家，B为去掉报价三个最大值和三个最小值后的算术平均值，当最大值和最小值出现多家相同时，只分别去掉三家报价，B不含暂列金和专业工程暂估价。
附表
蚌埠市建设工程施工招标投标报价警戒线一览表
	工程项目
	分类
	警戒值（以预算价下浮％）
	备注

	建筑工程
	含办公楼、综合楼、学校、厂房、其他建筑工程及单独的打桩工程
	13
	

	安装工程
（单独发包）
	燃气工程
	15
	

	
	智能化工程
	15
	

	
	综合工程、消防、通风空调、电气安装工程
	15
	

	市政工程
	道路工程
	25
	

	
	桥梁工程
	13
	

	
	给排水管道工程
	20
	

	
	泵站工程
	13
	

	
	变配电工程
	20
	

	
	交通设施工程
	15
	

	
	路灯工程
	30
	

	
	综合工程
	25
	

	
	垃圾处理填埋场
	防渗工程
	15
	

	
	
	土建工程
	20
	

	园林建筑
绿化工程
	园林建筑工程
	25
	

	
	绿化工程
	30
	

	装饰工程
	幕墙工程、单独装饰装修工程
	20
	

	其他工程
	单独的土石方工程
	30
	









[bookmark: _Toc45011531]合同条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）








 (
制定
)住房城乡建设部
国家工商行政管理总局

[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc296890982]
说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
[bookmark: _Toc44658576]一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
[bookmark: _Toc44658577]（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
[bookmark: _Toc44658578]（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
[bookmark: _Toc44658579]（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
[bookmark: _Toc44658580]二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
 (
41
)
 (
52
)
[bookmark: _Toc351203480]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：安徽高远物流有限公司
承包人（全称）：     
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就皖北综合物流园区项目2#电商工业仓库、3#4#5#工业仓库及附属配套工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：皖北综合物流园区项目2#电商工业仓库、3#4#5#工业仓库及附属配套工程。
2.工程地点：安徽省蚌埠市淮上区淮上大道以北、双墩路以南，距离蚌埠西高速（合徐高速）出口约2公里。
3.工程立项批准文号：淮经发[2016]148号 。
4.资金来源：自筹 。
5.工程内容：工程主要建筑为钢结构仓库、人防地下车库及部分配套工程及室外工程，总建筑面积约为47555.8m2平方米。详见招标文件、工程量清单、图纸以及答疑文件等全部内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
总包干。详见招标文件、工程量清单、图纸以及答疑文件等全部内容。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合国家质量验收合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：单价合同  。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：         。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于年月日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。发包人支付的工程进度款须为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。承包人必须在国有或国有控股的银行中选择一家银行开户，并与发包人、开户银行共同签订《工程资金监管协议》
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：(公章)承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）

组织机构代码： 91340300328078135P     组织机构代码：   
地址：蚌埠市淮上区淮上大道6577号地址： 
邮政编码：   邮政编码：   
法定代表人：法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：  
电话：电话：
传真： 传真：   
电子信箱：电子信箱：   
开户银行：   开户银行：   
账号：       账号：
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分通用合同条款

全文引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用合同条款
[bookmark: _Toc351203632][bookmark: _Toc351203652]
第三部分专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
[bookmark: _Toc44658581]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 执行通用条款。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：安徽省建筑科学研究设计院   ；
资质类别和等级：甲级               ；
联系电话：0551-62658982            ；
电子信箱：                    ；
通信地址：合肥市环城南路28号            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：
                                      。
1.1.3.9 永久占地包括：本项目地形图所示范围。
1.1.3.10 临时占地包括：  / 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。上述标准并存的，按照最高标准执行。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家现行的建设工程质量检验评定标准、国家现行的各专业《施工及验收规范》、安徽省有关建筑工程法规、标准，以及施工图所示的有关图集、标准。。
[bookmark: _Toc44658582]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   不提供               ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   /                ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    /               。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/             。
[bookmark: _Toc44658583]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）招标文件及答疑；（4）中标通知书；（5）图纸；（6）技术标准和要求；（7）通用合同条款；（8）投标函及其附录；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
[bookmark: _Toc44658584]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后七日内。
发包人向承包人提供图纸的数量：提供3套（含竣工图 2 套），不足的由承包人自行到设计院晒图，费用自理，工程竣工验收合格后全部图纸归还发包人。
发包人向承包人提供图纸的内容：承包人总承包范围内的各专业图纸，未经发包人许可不得将图纸泄露给第三方。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织方案、施工进度计划、专项施工方案、供应采购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划书等、施工总平面等  ；
承包人提供的文件的期限为：承包人在收到施工图纸后7日内；
承包人提供的文件的数量为：满足发包人、监理人所需，具体数量由发包人确定   ；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版      ；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14日内组织审核批准或提出修改意见。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由承包人自行准备所需图纸，满足工程所需。
[bookmark: _Toc44658585]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人施工现场办公室；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：承包人施工现场办公室；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：监理人施工现场办公室；
监理人指定的接收人为：            。
[bookmark: _Toc44658586]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc44658587][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条块。
[bookmark: _Toc44658588][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目地形图所示范围。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供，由承包人自行解决并承担相关费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc44658589]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: _Toc44658590]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: _Toc44658591]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行招标文件和通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，中标后不再调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：设计变更+签证。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985]2. 发包人
[bookmark: _Toc44658592]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对接、协调各项事务，需发包人审批事项的建议权，最终确定以发包人加盖公章为准。
[bookmark: _Toc44658593]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供总配电房接火点以供施工使用，承包人自建符合要求的标准配电房（含配电柜和必备的消防安全附件），由承包人自费安装各级配电柜（含电表）并负责从发包人总配电房变压器计量柜下桩头接线引至现场施工用电区及办公生活区。同时承包人具有防备市政临时断电措施，在临时断电时能够提供施工电力，并做好电缆防护。
施工临时给排水：现场具备市政供水，承包人需自费接出管线至现场供应施工用水及办公生活用水，施工用水及办公生活用水按读表计量，单价按供水部门收取价格，发包人按现场实际使用的水费由承包人每月现金缴纳。发包人提供一个市政排水出口，承包人在发包人指定排水处自费安装排水管线接驳。
合同价中已经包含施工期间现场所有用电及附加损耗发生的费用，工程施工电费按读表计量，单价按供电部门收取价格，发包人按现场实际使用的电费由承包人每月现金缴纳。
场外道路为临近施工现场的砼道路，承包方自费修建施工场内道路及场内外道路的连接。
2.4.3提供基础资料
发包人提供相关基础资料，承包人应在收到发包人提供的基础资料后5日内进行复核，未提出异议或异议问题与实际情况不符的，由此增加的费用，由承包人承担。
2.4.4发包人逾期提供基础资料的，发包人不承担由此增加的费用。
[bookmark: _Toc44658594]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/         。
发包人是否提供支付担保：  不提供                  。
发包人提供支付担保的形式：      /               。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296890986]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸，且提供满足城建档案馆要求的所有材料。。
承包人需要提交的竣工资料套数： 2套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后56天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质、影像和电子资料。
（10）承包人应履行的其他义务：
每月25日前提交本月工程量报表和下月工程计划表（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，一式叁份提交发包人)。
承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人负责现场的施工安全、保卫、夜间照明及场内外交口交通疏导，按安徽省建筑安全生产标准化示范小区的标准搞好施工现场管理，其费用由承包人承担。
提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工程现场无临时设施场地，临时设施（生活及办公区等）由承包人自行解决，相关费用已全部含在合同价内，发包人不再承担该费用。
承包人负责办理有关施工场地交通、环卫、施工噪音管理、环保部门要求的相关手续等：按蚌埠市有关规定办理并承担相应费用。
已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，并承担相应费用，保护期间发生的损坏由承包人自费修复。
施工场清洁卫生的要求：满足安徽省建筑安全生产标准化示范小区标准要求，发包人不另行支付费用。
双方约定承包人应做的其他工作：①积极配合建筑业管理部门、当地卫生防疫部门、派出所等相关部门做好施工人员的卫生防疫、办理暂住证等，费用自理。②承包人必须遵守蚌埠地方的法规，服从发包人的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，包括外地施工单位进蚌埠施工备案费用、排污管理费、噪声排放费、垃圾管理费等，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担③高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的一切费用。④废弃建筑垃圾清运工作由承包人负责，费用由承包人承担。⑤承包人应独立做好上述以外的其他外部环境协调工作，发生费用自理。承包人应遵守施工所在地的有关规定，并制订相应的内部管理措施。⑥按发包人要求提供施工现场全方位监控系统，门禁系统及人员考勤设备等，费用已包含在合同价款中。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：在授权范围内履行本项目的建筑安装总承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向发包人负责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在岗时间不得少于26天（每天在岗工作时间不少于7个小时）。因特殊情况需要外出必须向发包人履行书面请假手续。未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场，课以承包人1000元/人·天的违约金，其他项目管理人员擅自离开工地现场，课以承包人500元/人·天的违约金；项目经理、技术负责人未按招标人要求及时进场，课以承包人1000元/人·天的违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担1000元/日的违约金，每月累计缺岗5日的，发包人有权要求更换项目经理或解除合同。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经监理及发包人同意擅自更换项目经理，承包人承担20万元/次的违约金，且发包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc44658595]3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承担20万元/次的违约金，且发包人有权解除合同。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标通知书发出后7日内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承担5万元/次的违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：未经监理工程师书面同意，不得离开施工现场。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承担5万元/人/次的违约金 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担500元/人/天的违约金。
[bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc304295523]3.5 分包
[bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程主体结构、关键性工作。
[bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296503161]主体结构、关键性工作的范围：  混凝土工程、砌体工程等。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990] 3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：钢结构、消防。
其他关于分包的约定：3.5.2.1本合同规定的工程项目不得转包，未经发包人事先书面批准，承包人不得将任何工程项目分包给第三方，若经确认有未经发包人批准的第三方承包人进场施工，发包人有权责令分包单位退场，并有权拒绝验收分包商施工的工程，拒付相应部分的合同价款，且承包人须向发包人支付分包合同价3%的违约金，直至解除合同，由此造成的经济损失，由承包人赔偿。
3.5.2.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给他人。本工程主体结构工程和关键性工作不得分包，必须由承包人自行完成。如发现转包或分包，发包人有权单方面解除合同并责令承包人在指定时间内退场，由此造成的经济损失，由承包人负责赔偿，且须向发包人支付合同总价5%的违约金。
3.5.2.3分包工程不能解除承包人的任何责任和义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证合同履行。承包人不仅承担协调、配合工作，而且需要承担对整个项目的管理工作，包括对工期、安全、进度、质量负责。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。承包人未能有效完成总承包管理及分包配合工作，且须向发包人支付分包合同总价1%-5%的违约金。
3.5.2.4对于所有专业分包工程，承包人必须承担总承包管理职责。
3.5.2.5 发包人另行发包的工程，
· 以另行发包方式确定的专业工程，总承包单位须对发包人进行的工程分包和自行采购的设备、材料进行管理，在施工现场对各分包工程进行协调、管理以及竣工资料汇总整理，总承包单位提供分包单位使用已有的临时道路、已有的脚手架等、已有的操作平台、垂直运输机械设备等，并提供水、电源等的接口，本项费用计入总承包服务费，招标人和其他专业工程分包单位不再单独支付此项费用。总承包服务费按专业工程合同价的1%计取。
发包人通过招标方式选择专业工程分包承包人，总承包人须认可招标结果。且总承包单位必须与其分包单位签订专业工程施工合同。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人自向承包人移交施工现场之日起至验收合格并交付使用期间由承包人负责照管与保护，费用和延误的工期由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：       是          。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额为合同价的2%，形式为银行转账或见索即付银行保函，提供时间为中标通知书发出15个工作日内且在合同签订前提供给发包人。履约担保待整体工程竣工验收合格后无息退还。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296890990]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：执行监理合同。
关于监理人的监理权限：执行监理合同。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所等由承包人提供（办公、生活房间不少于4间，配备办公桌椅及空调），费用由承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：具体见监理合同。
4.3监理人的指示
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示，承包人应及时书面通知发包人，承包人未及时通知发包人而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由承包人自行承担。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备报验未在7日内提出意见的，承包人应及时书面通知发包人，发包人在7日内也未提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
[bookmark: _Toc267251418][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
[bookmark: _Toc44658596]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527]5.1.1 特殊质量标准和要求：  确保验收合格。
关于工程奖项的约定：      无               。
[bookmark: _Toc44658597]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：工地现场必须达到蚌埠市建筑工程安全质量标准化要求
（1）本项目不得发生安全事故。如有发生，除承包人应承担其自身、发包人和受损害第三方的所有损失（包括但不限于财产损失、人身损害赔偿、行政罚款、诉讼、仲裁及律师费用）并按政府有关规定处理外，发包人有权根据事故严重情况要求承包人支付10万元/次的违约金，其他相关事项按合同附件相关条款执行。
（2）承包人由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的费用及其他损失由承包人自行承担。
（3）工程施工期间，承包人必须做好对周边房屋、地下管线、道路路基的监护，因本工程施工造成的损坏，由承包人自行承担责任和费用。
（4）工程施工期间，承包人应做好相邻道路及房屋的安全防护工作，保证道路的正常通行。
（5）在施工期间，必须设有专职安全员，按规定配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报发包人、监理人及有关部门。如发现安全隐患，承包人必须在规定时间内及时整改。
（6）承包人负责对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人强行要求承包人违规施工导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
（7）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员及工程监理依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，设置专职的安全员，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：（1）承包人应配合做好场地内所有现场的社会治安和保卫工作；（2）在工程施工期间，承包人应根据实际情况，配有足够的警卫人员，并做好材料、设备、产品的保护工作，以确保工地安全和已完工程的完好。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划应于开工前7日内编制完毕并提交发包方审核。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1）由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由承包人自行承担，且发包人每次将对其处以5万元的经济处罚，发包人保留依据承包人停工整改的天数相应顺延缓付工程款的权利。
（2）符合蚌埠市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要求，且中标人必须将施工中形成的既有建筑垃圾（包括各种临时设施、设备的基础）运出现场，不得遗弃在招标人用地土地范围内，否则，若发现一次，按每立方垃圾200元对承包人进行罚款。
（3）承包人要协调好与当地居民及企事业单位的关系，发生费用的，由承包人自行承担 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已计入措施费中，发包人不再另行支付，按合同约定付款方式支付。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图 。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后7个工作日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7个工作日内。修订后的施工组织设计须由发包人和监理人审批确认，但不作为工期顺延和费用调整的依据。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
收到施工进度计划后7个工作日内。修订后的施工进度计划须由发包人和监理人审批确认，但不作为工期顺延和费用调整的依据。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前      。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  120 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：
1）不可抗力；
2）工程设计有重大变更或重大失误；
3）发包人延期交付施工场地；
4）施工图纸供应时间影响工期进度，并经总监理工程师确认的；
5）发包人不按合同约定延迟支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师确认的。
6）政府主管部门要求的禁止施工的时间。
7）其他由于客观原因经发包人同意顺延工期的情况。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（1）合同工期每延误一天，按本工程合同价的千分之一进行处罚，累计处罚金额不超过工程结算总价的5%。误期时间为合同约定竣工时间起到实际竣工日期之间的天数（不足一天的按一天计算）扣除工程师及发包人代表同意的非承包人责任引起的顺延天数。
（2）承包人应根据总工期严格制定各节点工期、月进度计划、周进度计划（包括分包范围），如不能按时完成经工程师审核的周进度计划的，处以1000元/次的违约金。当月如能完成月进度计划的，当月周进度违约金返还。不能完成月进度计划的，处以5000元/次的违约金。累计两次无法完成经工程师审核的月进度计划的，发包人可要求更换主要项目管理人员，并处以1000元/次的违约金。如承包人能在合同要求的工期内完成全部合同内容，发包人于完工时视对后续工程的影响情况不返还或返还部分或全部的违约金。工期延误违约金在当期工程进度款中扣除。
（3）承包人应加强对分包单位的分包工程进度管理，承包人在制定周、月、季度工作进度计划时，应组织所有参建分包单位讨论并协调后确定项目进度计划，各分包单位无法按时完成计划的，承包人承担进度延误责任，并按第（2）条处罚。。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]7.5.3双方约定工期顺延的其他情况： 执行通用条款；因暂估价（非发包人原因）等工期顺延增加的费用由承包人在风险费中考虑，不予调整合同价款。
[bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520]不利物质条件的其他情形和有关约定： /    。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）   连续5天以上的雨雪天气   ；
[bookmark: _Toc44658598]（2） 在当地气象部门记载的三十年及以上不遇的气候条件。
承包人遇到异常恶劣的气候时，应及时通知发包人和监理人，工期顺延，不予调整合同价款
[bookmark: _Toc351203640]7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，具体以发包人书面通知为准，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。暂停施工60天之内，经发包人书面确认，工期予以顺延，费用不予增加；暂停施工超过60天的，双方另行协商确定。
8. 材料与设备
[bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc300934980]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：本项目无甲供材
[bookmark: _Toc44658599]8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
             /                           。
[bookmark: _Toc44658600]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296503173]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc304295562]施工现场需要配置的试验场所：
。 
施工现场需要配备的试验设备：
。
施工现场需要具备的其他试验条件：
。
[bookmark: _Toc44658601]9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：
。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc292559904]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款，但均以发包人书面指令为准。
[bookmark: _Toc44658602]10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据。
2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
3、已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按变更发生时控制价水平重新组价，并乘以发包人投标优惠（中标总价/招标控制价总价）。
4、如果施工期间只发生了材料的变化，而施工工艺及其他均未发生变化，竣工结算时的调整方式为：只计取同期两种材料差价和税金，其他不予调整。（差价选用当地市场信息价的差价；无信息价时，参照市场价）。
10.4.2 变更估价程序
（1）设计变更
 1）《设计变更单》需加盖发包人公章方为有效，没有盖章的单据不予结算。
 2）设计变更实施后，需各方代表确认完成情况。
（2）现场签证
现场签证需施工方、监理方、建设方（工程和造价人员）进行会签，明确签证的详细内容，若涉及隐蔽工程及其它事后不可复核的内容，必须附图片等资料证实。
（3）范围变更
 1）《范围变更单》需加盖发包人公章方为有效，没有盖章的单据不予结算。
 2）范围变更实施后，需各方代表确认完成情况。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：。
发包人审批承包人合理化建议的期限：。
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[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人，由承包人与暂估价分包人签订分包合同。在工程竣工结算时，暂估价项目按经发包人确认的分包工程价款调整总承包合同价款。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：由发包人与承包人共同通过询价、比选确定。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是   。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：  /    。
第3种方式：其他价格调整方式：其他价格调整方式： ①人工费及机械台班费按照国家有关文件执行。②材料调差范围：钢材、商品混凝土、水泥、碎石。③材料调差依据、方式和原则：由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，除钢材、商品混凝土、水泥、碎石按施工期信息价平均值与《蚌埠工程经济》2021年第3期信息价相比较，超出±5%以外的部分按实调整，±5%（含±5%）以内的部分作为风险范围不予调整。其他材料价格在中标后不作调整，投标报价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。钢材、商品混凝土、水泥、碎石材料平均单价取主体结构施工期间（开工日期确定后的11个月内）工程项目所在地信息价的算术平均价。④调整部分的金额只计税金不计其他金额。 
因承包人原因导致的工期延误，延误期间的材料价格上涨不予调整，下跌予以调整。
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[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（1）因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不足，不能满足施工要求，需要调整方案造成的费用。
（2）变更引起的各种措施费(除模板技术措施费及不可竞争费外)。
（3)红线范围内（包括地上与地下）可预见的障碍物（如孤石、条石、旧基础、旧管线等）的破除清运、绿化、供电、弱电、雨污水等管线管井的迁移改建费用。
（4) 与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用。
（5) 应对临时停水、停电，排水容量不能满足等防备处理措施。
（6）清单工程量误差（包括漏量、漏项），承包人在投标报价时已考虑。
（7）除不可抗力、合同约定的风险范围及政策性调整以外的其它风险。
（8）设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。
（9）扬尘治理、大气污染防治等政府管制措施费用已包含在投标报价中，合同签订后不予调整此项费用。
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经考虑，不再另行计取，风险发生时一律不调整中标综合单价。
风险范围以外合同价格的调整方法执行合同专用条款10.4和11.1。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：   无              。
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：。
预付款担保的形式为：。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）中规定的工程量计算规则，包括合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更及洽商处理等合同价款调整、工程结算时的工程量计量。如果上述工程量计算规则中缺少（或不适用）相对应的计量规则，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。对承包人超出图纸涉及范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：工程竣工后一次性计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：不合格的工程量不予支付进度款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：            /                。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：               /                    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：            /                      。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297120511]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：1）根据工程形象进度，按完成合格工程量的80%每两个月支付一次进度款，具体为发包人收到承包人经监理单位、跟踪审计单位和发包人驻现场代表审核签字认可的工程量报表后支付本部分工程款的80%，竣工验收合格后支付至合同价款的85%并停止支付，决算审计且竣工备案完成后二个月内付至审定价款的97%，其余3%为工程质保金，待保修期满后无质量异议后支付。
承包人申请支付工程款时需提供增值税专用发票，金额为当期已完工程量的100%，发票金额不作为最终结算金额，最终结算金额以发包人指定的第三方造价咨询单位审核定案为准。承包人提供的增值税专用发票如不符合法律法规要求或不能通过税务认证的，发包人有权拒收，承包人应及时更换并承担相应责任。设计变更及签证暂不支付进度款，待决算审计后合并支付。承包人未足额提供合法有效的增值税专票的，发包人有权拒绝付款。
 2) 工程无质量问题，发包人在工程质量验收满2年后30天内，将3%的质量保修金无息返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。 
3)  承包人在规定时间内，将相关付款申请及资料报监理单位，经监理审核、跟踪审计单位审核、发包人审核后，如各方对审核结果无异议，该审核报告作为付款依据，如遇争议项目，仅遗留争议项目暂不定案，同时暂不支付该争议项目工程进度款，在双方取得一致意见时并入下一进度款支付期一起支付。协商达不成一致时，应按发包人和监理的要求先行实施施工，同时对争议部分进行施工取证，承包人不得因此采取停工、延误工期、降低质量、降低标准、不履行合同义务的行为，否则视为承包人违约，发包人有权提前终止合同。发包人依据前述理由解除合同的，对已完成工程，仅需支付合格部分的工程量70%的工程款，其余款项承包人放弃向发包人主张的权利。
4)承包人不得以部分争议项目未解决而招标人暂未付工程进度款，采取抵制行为，因此而影响工程进度责任自负。
5）设计变更及签证部分暂不支付，待审计完成后一并支付。
农民工工资管理：承包人须按照《安徽省建设领域农民工工资支付保障暂行办法》(劳社字〔2004〕68号)文件要求,在合同签订后三天内足额缴纳农民工工资支付保障金。
承包人未及时足额支付民工工资，引起民工闹事、投诉、上访、仲裁或诉讼的，承包人应按每人每次五千元的标准向发包人支付违约金。
6)发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。发包人支付的工程进度款须为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。承包人与发包人签订合同协议书时应与发包人及发包人指定的银行签署工程资金监管协议。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：时间节点执行12.4.1付款周期。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：            /               。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：        /            
。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后14天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 60天内完成支付。
12.4.6 支付分解表的编制
(2) 总价合同支付分解表的编制与审批：               /                             
 。
(3) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
 。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格并备案的，发包人应在备案后向承包人签发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：发包人签发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天，按照合同总价的万分之一每天的标准承担违约金，还应赔偿因此而给发包人造成的经济损失，相关损失包括但不限于：相关工程的后续抢工和误工，及因延期交房所支付给购房者或承租商户的索赔等。如因承包人原因导致发包人不能及时办理备案的，由此造成的损失由承包人承担。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：设备安装工程单机无负荷试车及联动无负荷试车。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：（1）设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车48小时前通知发包人代表，通知包括试车内容、时间地点、承包人准备试车记录。发包人为试车提供必要条件。试车通过，工程师及发包人代表在试车记录上签字。
（2）设备安装工程具备联动无负荷试车条件，发包组织试车，并在试车48小时前通知承包人。通知包括试车内容、时间地点和承包人应做的准备工作。承包人按要求做好准备工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签字后，方可进行竣工结算审计。
（3）由于设计原因试车达不到验收要求。发包人承担修改设计费用、拆除及重新安装的经济支出，工期相应顺延。
（4）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购方负责重新购置或修理，如果由承包人承担安装工程，承包人负责拆除和重装并承担相应费用，工期不予顺延。设备为承包人采购，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购，则由发包人承担上述经济支出，工期相应顺延。
（5）如果由承包人承担安装工程，因承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人有义务主动提出整改方案及措施，经工程师或发包人代表认可后，承包人实施整改并重新试车，承担整改和重新试车的费用，工期不予顺延。
[bookmark: _Toc44658604]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   5天内   。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人须在各单体工程完工之日起28天内完成报送。
报送的结算资料一次性报送齐全（调减部分承包人未报的，发包人发现后按该部分实际调整金额1.2倍扣除），逾期未报送或报送资料不齐全的，视为承包人放弃未报送部分的权利主张，同时，承包人应按逾期天数每天合同总价的万分之五的标准向发包人支付违约金。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算报告及完整的结算资料一式肆份。
[bookmark: _Toc44658605]14.2 竣工结算审核
竣工结算的审核，由发包人委托有资质的工程造价咨询单位进行审核。
本工程结算核减率在5%范围以内的，审计费用由发包人支付；超过5%的，超过部分的审计费由承包人支付，由发包人从承包人的工程款中直接扣除。
如因承包人原因导致发包人不能及时办理结算或影响工程竣工验收备案，由此造成的损失由承包人承担
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   4份     。
承包人提交最终结算申请单的期限：在整体工程各部位保修期满后（主体结构除外）15天内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人提交符合法律法规和本合同的最终结算申请单后60个工作日内。
（2）发包人完成支付的期限：承包人提交符合法律法规和本合同的最终结算申请单后30个工作日内。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251515]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月    。
[bookmark: _Toc44658606]15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是 。
[bookmark: _Toc44658607]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：； 
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式:     /      。
[bookmark: _Toc44658608]15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: _Toc44658609]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:     /           。
关于质量保证金的补充约定质量保证金退还见12.4.1条约定。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。
（3）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年。
（4）空调及制冷为2个采暖期、供冷期。
（5）室外的给排水和场区道路等配套工程为2年。
（6）装修工程为2年。
（7）以上期限均以项目主管部门竣工验收备案手续完成之日起开始计算。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：漏水、漏电、给排水管道或供电设施等出现故障影响正常使用的情况，承包人须在发包人通知后4小时内赶到现场并于赶到现场后6小时内完成维修；如损坏的零件暂时缺货，承包人也应在此6小时内采取临时措施保证受影响的设施或线路能维持使用，并在此后7日内完成所缺部件的采购和设施的维修工作。发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2日内完成通知所涉及的保修、维修项目；遇损坏的零部件缺货等特殊情况，也必须在赶到后7日内完成保修、维修项目。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc44658610]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  /     。
    16.1.2 发包人违约的责任:    /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc44658611]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：：因承包人失联或严重不配合发包人开展建设工作给发包人造成恶劣影响的，发包人有权单方面终止合同，责任由承包人承担并赔偿发包人一切经济损失。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）投标时承诺的工期为合同工期，实际工期比合同工期（含现场签证顺延工期）推迟一天交付使用，按照每天合同总价的万分之五的标准承担违约金，逾期竣工达30日的，发包人有权解除合同，承包人在接到发包人解除通知后七日内撤场（因承包人未按要求撤场的，发包人有权自行或委托第三方清理施工现场，因此产生的费用及损失由承包人承担），按不高于已完合格工程量的70%结算，并由承包人向发包人支付不低于合同总额的30%的违约金。
（2）工程质量达不到约定标准的，除承担第5.1.1条的违约金外，承包人还应无条件拆除和重新施工且实现其投标文件中的质量及安全文明目标，拆除和重新施工的费用由承包人承担，工期不予顺延。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：有下列情形之一的，发包人可单方面解除合同：
（1）承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
（2）承包人未经发包人事先书面同意将部分工程分包他人。
（3）工程质量达不到合格标准。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /   。
[bookmark: _Toc44658612]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人不投保建筑工程一切险或安装工程一切险，承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担 。
[bookmark: _Toc44658613]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   /  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
[bookmark: _Toc44658614]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。
工程发生争议时双方应友好协商解决，协商不成的提交建设工程造价管理机构进行调解，也可直接按照20.4执行  
[bookmark: _Toc44658615]20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：。
选定争议评审员的期限：。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：。
[bookmark: _Toc44658616]20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：。
[bookmark: _Toc44658617]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向合肥市瑶海区人民法院起诉。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296346726]附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc267261693]
附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：
　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc44658618]　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　。
[bookmark: _Toc44658619]　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；
3．装修工程为年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
7．其他项目保修期限约定如下：
。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc44658620]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc44658621]四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc44658622]　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: _Toc44658623]六、双方约定的其他工程质量保修事项：
。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：        承包人(公章)： 
地址：     地址： 
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：  
电话：   电话：
传真：   传真：   
开户银行：   开户银行：   
账号：       账号：
邮政编码：     邮政编码：   

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc267261698]
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296891056]
附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296346730]
附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296944570]
附件8：
履约担保
	（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：

年月日













[bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296347231][bookmark: _Toc296346733][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc296503232]
附件9 ：
预付款担保
		（发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与
[bookmark: _Toc44658624]（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：							
邮政编码：							
电话：							
传真：							


年月日
[bookmark: _Toc296944572][bookmark: _Toc296347232][bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296891061][bookmark: _Toc296503233][bookmark: _Toc296891273]
附件10: 
支付担保
（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
[bookmark: _Toc44658625]一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
[bookmark: _Toc44658626]二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
[bookmark: _Toc44658627]三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
[bookmark: _Toc44658628]四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
[bookmark: _Toc44658629]五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
[bookmark: _Toc44658630]六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
[bookmark: _Toc44658631]七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
[bookmark: _Toc44658632]八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
传真：

年月日

附件11：
[bookmark: _Toc44658633]11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：























附件12：工程资金监管协议
（
工程资金监管协议
（编号：）
发包人：
承包人：
经办银行：              （以下简称“丙方”）
 为管好用好建设资金，保证工程资金专款专用，确保	（项目名称）顺利实施，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据	          （项目名称） 合同等相关规定，经发包方、承包方、工程款存放银行（丙方）三方协商，达成协议如下：
一、资金管理的内容
1、承包人为完成	（项目名称）工程成立的项目部需在丙方开设基本结算户；
2、发包人应按合同约定将工程款汇入承包人在丙方开设的账户；
3、承包人应将发包人所拨付资金专项用于	（项目名称））；；
4、丙方应为承包人提供便捷高效的服务，并接受发包人委托，对承包人在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
二、发包人的权责
1、根据承包人申请，监理、造价咨询单位审核，发包人最终审定情况，按照合同约定，将工程款汇入承包人在丙方开设的账户；
2、发包人直接或委托监理、造价咨询单位对承包人的工程款使用情况进行定期不定期检查；
3、在发现承包人挪用转移工程款时，发包人有权中止工程款支付，直至承包人改正;
4、在发现丙方对承包人资金使用监督不力时，发包人有权终止本协议，并督促承包人重新选择开户银行；
5、在承包人、丙方发生争议时，发包人应负责协调、解决；
6、购货合同、协议应由承包人先报发包人（监理单位）审核、备案，由发包人移交丙方作为支付监管依据。
三、承包人的权责
1、项目部成立后，承包人应及时在丙方开设基本结算户；
2、确保本项目资金专户存储、专款专用，不得挪用转移资金；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
3、办理材料、设备等采购业务金额在 100万元以上的，应出示购货合同、协议和发票，并经发包人确认后，办理支付手续；在办理总额超过200万元以上的业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；办理材料、设备等金额在 100万元以下的采购业务和其它工程款项支付时，需出具书面说明并经发包人确认后，办理支付手续。
4、用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
5、向分包单位支付工程进度款时，应附备案分包的文件和分包单位收款账户；
6、积极无条件配合发包人直接或委托监理、造价咨询单位定期不定期检查。
四、丙方的权责
1、及时为承包人开设基本结算户，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
2、根据承包人提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于本工程建设，对本工程以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告发包人；
3、根据承包人与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告发包人；
4、根据承包人提供经发包人确认后的购货合同、协议和发票或承包人的书面说明等材料，办理支付手续，未经发包人确认的购货合同、协议和发票或承包人的书面说明等材料，丙方有权拒绝办理，并及时报告发包人；
5、根据发包人要求，及时提供承包人的支付情况，整理后书面报送发包人；承包人复印备案的材料一并送发包人。
五、其它事项
1、三方需履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
2、本协议有效期自承包人在丙方开户起，至工程完工验收发包人向承包人颁发完工验收证书后结束。
3、本协议未尽事宜，由发包人牵头，三方协商解决。
4、本协议一式三份。合同三方、发包人、承包人、经办银行各执一份。

发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人（签字）：
年  月  日
承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人（签字）：
年  月  日
经办银行：（公章）
法定代表人或其委托代理人（签字）：
年  月  日



[bookmark: _Toc45011532][bookmark: _Toc437945001]投标文件格式
[bookmark: _Toc208106839][bookmark: _Toc171743122]（一）商务标



投标文件




项目名称：
项目编号：
标段名称：
投标文件内容：	投标文件商务标		
投标人：（盖单位章）
法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）

日期：年月日


[bookmark: _Toc17197761][bookmark: _Toc171581370][bookmark: _Toc171581550][bookmark: _Toc171741993]
一、投标承诺函
致：（招标人名称）

1、根据（项目名称）工程（项目编号：）招标文件要求，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）元（￥：元）的总报价进行投标，并承诺按招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准等要求，承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、参与本项目投标活动系我方自愿行为，投标文件内容及资料没有弄虚作假。
3、我方已详细审核并认可全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本的有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于本企业成本，无低于成本的恶意报价行为。
4、我方自觉遵守国家及省、市有关招标投标的法律、法规、规章及规范性文件规定，自觉维护蚌埠市招标投标市场秩序。
5、我方遵守蚌埠市公共资源交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理。
6、我方保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书或让他人挂靠投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，违者承担相应的法律和经济责任。
7、我方保证不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假恶意投诉。
8、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
9、一旦中标，我方保证按招标文件或开工令的要求如期开工，并按　天的工期竣工，移交整个工程。
10、一旦我方中标，我方保证工程质量达到标准。
11、一旦我方中标，我方保证按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，并按投标文件中的施工组织设计组织施工，不转包、违法分包及使用挂靠队伍施工。一旦我方转包、违法分包、挂靠等违法违规行为查实，中标无效，已进场施工的无条件退场并承担相应的法律责任。
12、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，质量不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。
13、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同，并及时进场施工，认真履行合同和其它各项承诺，保证工期、质量和安全。
14、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保，签订合同，按期进场，按期开工建设。
15、一旦我方中标，将密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位派驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理，积极配合相关管理部门的检查调查工作。
16、一旦我方中标，将按照签订的合同条款内容严格履约，不发生恶意提高造价的行为。
17、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
18、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
19、我方将与本投标函一起，提交人民币元作为保证金（含投标保证金）。
20、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法规和纪律，不发生违法乱纪行为；
21、承诺我单位将按照规定，加强对本项目的管理，并根据项目需要在资金、设备和技术等方面给予保证；
22、我方承诺：
（1）我单位在蚌埠市公共资源交易中心投标并中标后依法向蚌埠市税务部门缴纳税收。
（2）一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
（3）我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。
（4）我方完全同意并认可招标文件中关于投标保证金不予退还和其他有关处罚的规定，并在出现违法违规情形时，自愿接受招标监管部门及相关单位的处理。
23、其他补充说明：（补充说明事项）
24、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。


投标人：名称（盖单位章）						
单位地址：	
法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）
邮政编码：		电话：		传真：
开户银行名称：						开户银行账号：					
日期：年月日
[bookmark: _Toc171741994][bookmark: _Toc171581371][bookmark: _Toc171581551][bookmark: _Toc17197767]
二、工程量清单报价书
首页格式

工程量清单报价书











投标人：（盖单位章）
法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）
编制人：(盖造价专业人员执业专用章)
审核人：(盖造价专业人员执业专用章)
编制日期：


(一) 投标报价说明

    1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。
3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
    5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6.本报价的币种为人民币。
7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。






（1）投标总价封面


工程




投标总价


投标人：
（盖单位章）




年  月  日








（2）投标总价扉页
投标总价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：
（大写）：

投标人：
（盖单位章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或个人印鉴章）

编制人：
（签字盖造价专业人员专用章）



时间：  年  月  日




（3）工程计价总说明
工程名称：第页共页
	





（4）投标报价汇总表
工程名称：第页共页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中（元）

	
	
	
	暂估价
	不可竞争费

	
	










	
	
	

	合计
	
	
	


说明：本表适用于工程项目投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。



（5）单项工程投标报价汇总表
工程名称：第页共页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中（元）

	
	
	
	暂估价
	不可竞争费

	
	













	
	
	

	合计
	
	
	


说明：本表适用于单项工程投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

	（6）单位工程投标报价汇总表

	工程名称：
	标段：
	第页共页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：材料、设备暂估价（元）

	1
	分部分项工程费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	不可竞争费
	
	

	3.1
	安全文明施工费
	
	

	3.2
	工程排污费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	其他项目
	
	

	4.1
	暂列金额
	
	

	4.2
	专业工程暂估价
	
	

	4.3
	计日工
	
	

	4.4
	总承包服务费
	
	

	5
	税金
	
	

	单位工程造价=1+2+3+4+5
	
	

	说明：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本汇总表。





	（7）分部分项工程量清单计价表

	
	
	第页共页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额
人工费
	定额
机械费
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	（8）分部分项工程量清单综合单价分析表

	工程名称：
	标段：
	第页共页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额
编码
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	（）元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	暂估
单价
（元）
	暂估
合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	



	（9）措施项目清单与计价表

	工程名称：标段：
	
	第页共页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	
	夜间施工增加费
	
	
	

	2
	
	二次搬运费
	
	
	

	3
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	4
	
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	5
	
	工程定位复测费
	
	
	

	6
	
	非夜间施工照明费
	
	
	

	7
	
	临时保护设施费
	
	
	

	8
	
	赶工措施费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	



	（10）不可竞争项目清单与计价表

	工程名称：标段：
	
	第页共页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	
	环境保护费
	
	
	

	2
	
	文明施工费
	
	
	

	3
	
	安全施工费
	
	
	

	4
	
	临时设施费
	
	
	

	5
	
	工程排污费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	









（11）其他项目清单与计价汇总表



工程名称：标段：第页共页

	序号
	项目名称
	
计量单位
	金额(元)

	1
	暂列金额
	
	

	2
	专业工程暂估价
	
	

	3
	计日工
	
	

	4
	总承包服务费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	






	（12）专业工程暂估价计价表

	工程名称：标段：第页共页
	
	

	序号
	工程名称
	工程内容
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。






	（13）计日工表

	工程名称：标段：
	第页共页

	编码
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价
	合价（元）

	一
	人工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	人工费小计
	

	二
	材料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	材料费小计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施工机械费小计
	

	合计
	

	说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制预算时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。







	（14）总承包服务费计价表

	工程名称：
	标段：
	第页共页

	序号
	工程名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(％)
	金额(元)

	1
	发包人发包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制预算时，费率及金额由招标人按有关规定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





（15）税金计价表
工程名称：标段：第页共页
	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(％)
	金额(元)

	1
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	






	（16）材料（工程设备）暂估单价一览表
工程名称：标段：第页共页

	序号
	编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本页小计
	元
	
	
	
	

	
	合计
	元
	
	
	
	





	（17）发包人提供材料（工程设备）一览表

	工程名称：
	标段：
	
	第页共页

	序号
	编号
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	元
	
	
	
	

	说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
	






	（18）人材机汇总表

	工程名称：标段：
	
	第页共页

	材料编号
	材料名称
	单位
	用量
	现行价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






	（19）需评审的材料表

	工程名称：
	标段：
	第页共页

	序号
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价(元)
	总用量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	




 (20)降低投标报价说明、证明材料
	


1、本项资料格式不作统一规定，由投标人自行设计。
2、本项资料包括在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其它方面有降低工程造价的相关证明资料。

材料费降低报价的承诺书
我单位承诺对本工程的材料费报价是建立在科学合理的项目、措施和施工方案基础上的。同时，我单位承诺确保以投标报价中的材料费保质保量完成本工程任务。
为达到上述承诺目的，我单位多措并举，多管齐下，主要通过以下几点实现：
1、
2、
3、
……
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或个人印鉴章）
年月日


施工机械费降低报价的承诺书

我单位根据本工程的招标文件、工程量清单、答疑纪要及其他相关附件的要求，秉承公平公正原则，承诺对本工程的施工机械使用费报价是建立在科学合理的项目、措施和施工方案基础上的。同时，我单位承诺确保以投标报价中的施工机械使用费保质保量完成本工程任务。
为达到上述承诺目的，我单位多措并举，多管齐下，主要通过以下几点实现：
1、
2、
3、
……
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或个人印鉴章）
年月日

(21) 投标报价需要说明的其他资料
投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。


[bookmark: _Toc208106840]（二）技术标
[bookmark: _Toc17197760]封面格式


投标文件







项目名称：
项目编号：
标段名称：
投标文件内容：	投标文件技术标	
投标人：（盖单位章）
法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）





日期：年月日

1


[bookmark: _Toc171581378][bookmark: _Toc171581558][bookmark: _Toc171742001][bookmark: _Toc17197776][bookmark: _Toc17197759]一、法定代表人身份证明书

单位名称：
单位性质：
地址：									
成立时间：年月日
经营期限：	
姓名：       性别：
年龄：       职务：
系（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件


投标人：（盖单位章）
日期：年月日


[bookmark: _Toc171741991][bookmark: _Toc171581548][bookmark: _Toc171581368]
二、授权委托书
（适用非联合体投标）

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（项目名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义参与投标，解释投标文件，进行谈判、签署文件和处理与之有关的一切事宜。委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：年龄：

身份证号码：职务：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）




[bookmark: _Toc171581369][bookmark: _Toc171581549][bookmark: _Toc171741992]授权委托日期：年月日

[bookmark: _Toc231112803][bookmark: _Toc287354437][bookmark: _Toc262118363][bookmark: _Toc265596790][bookmark: _Toc383675702][bookmark: _Toc262119853][bookmark: _Toc264033205][bookmark: _Toc231218865][bookmark: _Toc185047519]
三、联合体协议书(如有)

 (所有成员单位名称)自愿组成＿(联合体名称)联合体，共同参加(项目名称)  标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、(某成员单位名称)为＿(联合体名称)牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议书及联合体授权委托书由联合体各方盖章、签章（签字）；投标文件其他内容由联合体牵头人负责盖章、签章（签字），牵头人盖章、签章（签字）即有效，对联合体各方具有约束力。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或个人印鉴章)

成员一名称：(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或个人印鉴章)

成员二名称：(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或个人印鉴章)

年   月  日



联合体授权委托书（如有）
（适用联合体投标）

本授权委托书声明：我系（联合体牵头人）的法定代表人，我系（联合体成员一名称）的法定代表人，我系（联合体成员二名称）的法定代表人，现共同授权委托（联合体牵头人）的为我们所组成投标联合体参加（项目名称）项目投标的委托代理人。委托代理人在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本联合体的行为，本联合体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。
委托代理人无转委托权。
委托代理人姓名：
身份证号码：
联合体牵头人：（盖单位章）
法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）
联合体成员单位一名称：（盖单位章）
法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）
联合体成员单位二名称：（盖单位章）
法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）

年月日


四、资格证明材料
营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、被授权人身份证、拟任本工程项目经理的注册建造师证书及安全生产考核合格证书等。





[bookmark: _Toc171581559][bookmark: _Toc171742002][bookmark: _Toc171581379]
五、项目管理机构配备情况
	1．公司人员
	共计：人

	其中
	有职称技术的管理人员
	其他管理人员

	
	高级工程师
	工程师
	助理工程师
	技术员
	

	
	
	
	
	
	

	
	技术工人
	

	
	8级以上
	6～8级
	4～6级
	1～3级
	普通工人

	
	
	
	
	
	

	2．拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员

	数量

人员类别
	从事本专业工作时间

	
	10年以上
	5年至10年
	5年以下

	管理人员(如下所列)
	
	
	

	项目经理
	
	
	

	技术负责人
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。
[bookmark: 注投标人声明]投标人声明：本工程一旦我公司中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

[bookmark: _Toc171581560][bookmark: _Toc171742003][bookmark: _Toc171581380]
六、拟分包情况表
	分包的工程项目
	分包人名称
	分包项目造价（万元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Hlt42328636][bookmark: bt中标通知书]
七、劳动力安排计划表
单位：人
	工种
级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: 注劳动力安排计划表]注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表；
本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

八、拟派往本招标工程项目的负责人与主要技术人员简历

	拟任职位
	

	姓名
	
	出生年月
	

	执业或职业资格
	

	学历
	
	职称
	

	职务
	
	工作年限
	

	自
	至
	主要经验及承担的项目

	年月
	年月
	

	年月
	年月
	

	年月
	年月
	

	年月
	年月
	

	年月
	年月
	


注： 1、提供主要人员的专业经验, 特别须注明其在技术及管理方面与本工程相类似的特殊经验。
　　2、投标申请人须提供拟派往本招标工程的项目经理与项目技术负责人的技术职称和资格等级证书复印件。

[bookmark: _Toc171581562][bookmark: _Toc171742005][bookmark: _Toc171581382]
九、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计，包括招标文件规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2、施工组织设计除采用文字表述外应附图表。
（1）各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；
（2）确保工程质量管理体系与措施；
（3）确保安全生产、文明施工管理体系与措施；
（4）工程进度计划与措施及施工网络图；
（5）确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图)；
（6）资源配备计划
1 工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划(附拟投入的主要施工机械设备表)；
2 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；
3 劳动力安排计划及劳动力计划表；
（7）施工总平面图及临时用地表；
（8）工期、质量说明；
（9）有必要说明的其他内容。





十、其他资料

十一、联合体成员（非牵头人）投标资料（如有）

十二、承诺书
我单位在项目投标中提供的投标被授权人，以及投标文件中确定的项目管理人员、服务人员等均与我单位具有劳动合同关系，为我单位的工作人员，且已依法缴纳社会保险（其中，在本项目投标截止前，项目经理在我单位任职及缴纳社保时间不少于6个月，其他项目管理人员在我单位任职及缴纳社保时间不少于3个月），符合招标文件要求。
上述陈述的事实如有虚假，我单位同意承担全部法律责任，认可并接受对我单位作出的任何处理结果。

特此承诺！
承诺人：（盖单位章）
法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）

年 月  日

十三、投标人无不良信用记录承诺书
我单位承诺提交投标文件前不存在以下情形：
①被列入法院失信被执行人名单
②因拖欠农民工工资被列入“黑名单”
③存在重大税收违法行为
上述情形，以“信用中国”网站查询为准。
④被列入严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统网站查询为准。
⑤被列入政府采购严重违法失信行为名单且被限制投标的，以中国政府采购网站查询为准。
⑥被省级及以上行业监督部门给予行政处理限制该行业投标，被行业监督部门给予行政处罚限制该行业投标（以行政处罚决定书为准），被依法设立的各级公共资源交易综合管理部门在任何区域限制投标。
⑦根据《蚌埠市推进严重欠薪失信行为联合惩戒工作的实施意见》（蚌人社发〔2017〕24号）规定的被限制投标。
上述陈述的事实如有虚假，我单位同意承担全部法律责任，认可并接受对我单位作出的任何处理结果。
特此承诺！
承诺人：（盖单位章）
法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）

年 月  日

十四、拟任项目经理变更承诺（如有）

我单位在本项目拟任项目经理，目前在项目担任项目经理，但其所负责管理的工程项目  □主体已完工， □已完成工程量超过80%  。我单位承诺中标本项目后10个工作日（以中标通知书发出时间的次日计算）拟任项目经理内变更至本项目履约。
附：在建项目发包方出具的同意项目经理变更的证明

承诺人：（盖单位章）
法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）

年 月  日

在建项目发包方出具的同意项目经理变更的证明
我单位项目，由担任项目经理，目前该项目   □主体已完工， □已完成工程量超过80%   。若项目经理中标项目，我单位同意变更。

单位：（盖单位章）
法定代表人或企业负责人：（签字或个人印鉴章）

年 月  日


[bookmark: _Toc44421346][bookmark: _Toc383675707][bookmark: _Toc38005785][bookmark: _Toc45011533]第六章  相关技术标准及要求


（一）工程技术经济要求
详见施工图纸、相关规范


（二）施工图设计文件
1、图纸清单：详见招标人提供的施工图。
2、工程技术规范清单：详见招标人提供的施工图中所列。
3、标准图集清单：详见招标人提供的施工图中所列。


（三）工程量清单及光盘（另附）

（四）其他


[bookmark: _Toc44421347][bookmark: _Toc45011534]第七章  附表
[bookmark: _Toc433102328][bookmark: _Toc38005789]附表1
投标人不良信用记录查询情况表


	项目名称
	
	项目编号
	

	招标单位
	
	开标日期
	

	标段（包号）
	
	预算/控制价
（万元）
	

	投标单位
	
	项目责任人
	

	不良信用记
录查询情况
	

	处理结果
	

	评标委员签字
	



成都市固体废弃物卫生处置场垃圾渗沥液处理项目工程总承包招标文件

152
第8章 [bookmark: _Toc373249782][bookmark: _Toc382408424][bookmark: _Toc437945011][bookmark: _Toc45011535][bookmark: _Toc208106846]安徽蚌埠公共资源交易服务网上招投标操作规程（暂行）
一总则
第一条 为进一步规范招投标行为，提高招投标效率，充分利用信息网络技术，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国电子签名法》和《蚌埠市招标采购监督管理暂行办法》等有关规定，并结合工作实际，制定本规程。
第二条 本规程所指的网上招投标，是指使用蚌埠市公共资源交易中心建设的一网运行系统，在互联网上完成招标、投标、开标、评标以及其他招投标行为。
第三条 本规程适用于《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》规定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式操作的建设工程和政府采购项目，产权交易另行规定。
第四条代理机构负责网上招投标的组织实施工作，蚌埠市公共资源交易监督管理局（以下简称市公共资源交易监督管理局）对网上招投标的全过程进行监管。
第五条 蚌埠市公共资源交易中心负责建设和管理投标企业注册信息库（以下简称信息库），根据相关规定对投标企业提交的资料进行验证，验证合格的，蚌埠市公共资源交易中心授予其参与网上招投标权限。投标企业应及时对其注册的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。当信息库中文字信息与扫描件不一致时，以扫描件为准。信息库资料的有效性在评标时由项目评审委员会负责审核。
第六条 网上招投标各方主体，应当及时办理使用数字证书及电子签章。网上招投标系统通过数字证书登陆，对关键信息使用数字证书进行电子签章并加密。各方主体在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。
二网上招投标操作程序
第七条 蚌埠市公共资源交易中心审查项目是否适合采用网上招投标。对实行网上招投标的项目，应在招标公告和招标文件中做出明确规定，并严格按照系统操作规程进行操作，确保整个过程公正、规范、安全。
第八条 招标公告、招标文件应报市公共资源交易监督管理局备案，其中招标文件须加盖数字证书电子签章，在安徽蚌埠公共资源交易服务网上发布。
第九条 投标人须持数字证书登录投标企业系统参与投标，下载招标文件和其他相关资料。
第十条 补遗、答疑、澄清和勘误（以下简称变更）文件报市公共资源交易监督管理局备案后在网上发布，投标人应及时通过安徽蚌埠公共资源交易服务网查阅相关变更信息。
第十一条 投标人应通过电子标书工具软件严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。
投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改或者撤回，但以投标截止时间前完成上传的投标文件为唯一有效投标文件。不同投标人制作或上传投标文件电脑文件制作机器码一致的，视为投标人相互串通投标并对投标人依法进行相应的处理，其投标文件做无效标处理，不进入下一轮评审。不同投标人通过同一单位的IP地址或同一IP地址下载招标文件或上传投标文件的, 其投标文件做无效标处理，不进入下一轮评审。
第十二条 投标截止时间以安徽蚌埠公共资源交易服务网上招投标系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完成上传的投标文件将被拒绝。
第十三条为了保证投标文件安全，要求投标人在网上提交加密投标文件的同时，提供nBBTF格式的非加密投标文件（U盘）一份（电子标书工具软件在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份，供投标人使用），并按招标文件前附表要求提供纸质投标文件。投标人须保证启用U盘时能正常读取。为了保证电子投标文件与纸质投标文件的一致性，纸质投标文件应由“电子标书工具软件” 直接打印成册，如不一致，以电子投标文件为准。 投标人可在U盘表面粘贴标签，将招标项目编号、项目名称、单位名称信息写在投标文件电子介质（U盘）标签上。
第十四条 代理机构项目负责人根据有关规定登录系统开标。开标时由投标人先行解密，然后代理机构项目负责人对投标文件进行解密，系统自动记录开标过程。投标人应根据招标文件的要求在投标截止时间以前到达开标现场，或在投标截止时间以前登录投标企业系统并保持在线，直到项目评审结束。 
第十五条 未能成功解密的投标人，允许使用U盘作为备份，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并成功递交U盘，代理机构项目负责人可导入U盘继续开标。若系统识别出U盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，系统将拒绝导入。
第十六条 投标人应妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下列情况的，投标人必须重新用数字证书签章和加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到网上招投标系统：
（一）数字证书到期后重新续期；
（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。
投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。
第十七条 代理机构项目负责人根据有关规定组织评标，评标委员会按照招标文件中规定的评标办法进行电子评标，并对评标结果签字或电子签章确认。
第十八条 各投标人在项目开标、评标期间应保持在场（开标现场）或在线状态，随时通过网上招投标系统接受评审委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评审委员会将视同其放弃澄清。
第十九条 项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对投标文件做进一步的评审，并作废标处理：
（一）投标文件无法打开或不完整的；
（二）投标文件中携带病毒并造成后果的；
（三）恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
（四）评审委员会认定的其他废标情形。
第二十条 项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文件做进一步的评审，视同放弃澄清：
（一）澄清文件无法打开或不完整的；
（二）澄清文件中携带病毒并造成后果的；
（三）恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
（四）评审委员会认定的其他不予评审情形的。
第二十一条 评标结束并公示无异议，向中标人发出中标通知书。
三意外情况的处理
第二十二条 出现下列情形导致网上招投标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除第十九条、第二十条规定的投标人责任外，其余各方当事人免责：
（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统；
（二）网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；
（三）网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
（五）电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行；
（六）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。
第二十三条 出现上述情形而又不能及时解决的，应及时向市公共资源交易监督管理局报告。经市公共资源交易监督管理局批准，采取以下处理办法：
（一）项目暂停，项目资料封存，待网上招投标系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复网上招投标系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；
（二）停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知投标人采用其他方式操作。
四附则
第二十四条 本规程由市公共资源交易监督管理局负责解释。
第二十五条 本规程从 2020年7月 10日起施行。






会签记录表
	我单位对本次招标的工程施工招标工作及本工程施工招标文件予以确认。
招标人：安徽高远物流有限公司
经办人：周建国
联系电话：0552-2811986
（单位盖章）
2021年4月30日

	招标代理机构：安徽中技工程咨询有限公司
经办人：刘冬、李建华、邵鹏
联系电话：0551-65149583转804、826

（单位盖章）
2021年4月30日
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